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内容概要

本教材以最新国家标准《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006）为基础，全面系统地介绍了建
筑工程项目管理的内容体系，注重理论联系实际。
    本教材共分10章，主要内容包括：建筑工程项目管理概论、建筑工程项目管理组织、建筑工程项目
进度计划的编制方法、建筑工程项目进度管理、建筑工程项目质量管理、建筑工程项目成本管理、建
筑工程项目职业健康安全与环境管理、建筑工程项目资源管理、建筑工程项目收尾管理、建筑工程项
目管理规划。
    本教材主要作为高职高专工程管理类专业的专业教材，也可供建筑工程技术等相关专业工作人员使
用和参考。
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编辑推荐

　　《21世纪全国高职高专土建系列技能型规划教材：建筑工程项目管理》主要作为高职高专工程管
理类专业的专业教材，也可供建筑工程技术等相关专业工作人员使用和参考。
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