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内容概要

　　《工程项目管理》对工程项目管理的完整体系进行了系统阐述，包括建设工程项目决策、勘察设
计、招投标、工程施工准备、施工、竣工验收、投入使用各阶段的工作内容和管理方法，以及参与各
方的地位和职责等。
全面反映了我国当前工程项目运行体系和工程项目管理的发展水平。
　　《工程项目管理》是工程项目管理专业的专业课程教材，体系完整，内容全面，注重实践。
既可作为工程项目管理及相关专业本、专科学生的教材，也可作为工程项目管理人员工作和参加相关
职业资格考试的参考书籍。
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书籍目录

第1章 建设工程项目管理概论1.1 工程项目管理概述1.2 工程项目概念、特点与分类1.3 工程建设程序和
工程项目生命周期1.4 工程项目系统及影响因素1.5 建设工程项目管理本章小结复习思考题第2章 工程项
目前期策划和勘察设计管理2.1 工程项目前期策划概述2.2 项目建议书2.3 可行性研究2.4 勘察设计管理
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述7.2 我国现行工程项目投资构成7.3 工程项目投资确定的依据7.4 可行性研究投资估算的编制与审查7.5
工程项目设计阶段的投资控制7.6 工程项目施工阶段的投资控制7.7 工程价款结算⋯⋯第8章 工程项目质
量控制第9章 工程项目合同与索赔管理第10章 工程项目安全管理与文明施工第11章 工程项目风险管理
第12章 国际工程项目管理第13章 工程项目信息管理参考文献
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章节摘录

　　第1章　建设工程项目管理概论　　1.2　工程项目概念、特点与分类　　1.2.1　工程项目的概念
　　工程和项目都是很宽泛的概念，人们把一些内容复杂，且具有系统性的项目都称为工程，我们常
提及的工业工程有航天工程、汽车工程、化工工程；建设工程有三峡大坝工程、北京奥运工程、上海
世博工程，甚至还有社会工程：希望工程、扶贫工程等等。
项目的概念更加宽泛，是指在一定约束条件下，具有特定目标的一次性活动。
这一定义的项目几乎涵盖了我们日常工作生活中大部分事项，小到生活中的一次聚会、一次野游，大
到美国的阿波罗登月计划、中国的三峡工程建设等都可以纳入项目的范畴。
　　工程项目的概念依然宽泛，简单地说与工程相关的项目均可称为工程项目，如上面提及的工程后
面均可加上项目，即工业工程项目有航天工程项目、汽车工程项目、化工工程项目，建设工程项目有
三峡大坝工程项目、北京奥运工程项目、上海世博工程项目，甚至还有社会工程项目：希望工程项目
、扶贫工程项目等等。
　　本书所阐述的工程项目仅指建设工程项目（construction project）的范畴，长期以来，国内外关于
工程项目的定义很多，但尚无统一的定义，多以工程项目的特点来描述工程项目。
本书将建设工程项目定义为：通过投资决策，建设形成满足预期功能需求的活动。
从立项决策开始，经过勘察设计、建筑施工、试运行等，直至竣工验收交付使用的完整过程。
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