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内容概要

　　天津市引滦入津水源保护工程是继引滦入津工程建成后对天津市境内部分进行的一次最大规模的
配套和完善，主要由于桥水库水源保护、34km的州河暗渠、62km的引滦专用明渠治理和引滦管理信
息系统四部分工程组成。
　　《工程施工与监理 （第3卷）》由直接参与工程施工与监理的人员编写，书中介绍了引滦暗渠、
专用明渠的施工全貌、于桥库区综合治理和工程全程的监理工作以及工程大事记。
全书完整、简明、扼要地做了充分记述，其中一些篇章附有案例分析、专题研究、经验体会介绍等，
可供工程施工与监理和该工程运行管理人员参考使用。
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章节摘录

版权页：插图：（二）施工方面（1）全面管理工程建设合同，就承包商选择的分包人资格进行审查
批准。
（2）督促业主按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程承包商的开工准备工作
，并在检查与审查合格后签发工程开工令。
（3）审批承包商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、
临建工程设计以及使用的原材料。
（4）签发补充设计文件、技术规范等，答复承包商提出的建议和意见。
（5）工程进度控制。
根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标，并审查批准承包商提出的年、季、月施工实施
进度计划并检查其实施情况。
及时向业主报告工程进度情况，督促承包商采取确实措施实现合同的工期目标要求。
当实施进度发生较大偏差时，及时向业主提出调整控制性进度计划的建议意见，并在通过业主批准后
，完成进度计划的调整。
（6）施工质量控制。
审查承包商的质量保证体系和措施，核实质量文件；审批原材料和安装设备的使用；编写工程项目的
划分及检测计划，报送质量监督部门审批；定期检查承包商的计量设备的技术状况，按检测计划对工
程质量进行抽检；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准和本工程特点设置各工序的质量管理
点，除对施工全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行旁站监理、跟踪监督。
以单元工程为基础，按照质量监督部门规定的使用标准和要求，对承包商评定的工程质量等级进行复
核；对施工过程中出现的质量缺陷及时通知承包商进行整改，对施工存在的重大质量隐患及时要求承
包商停工整顿，并对整改结果进行检查，组织隐蔽工程验收，参加质量事故调查，研究解决处理方案
并监督实施。
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编辑推荐

《天津市引滦入津水源保护工程系列丛书(第3卷):工程施工与监理》由中国水利水电出版社出版。
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