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内容概要

　　本书全面系统地介绍国际工程管理的知识。
全书共分期章，第一章介绍国际工程的概念、国际工程市场和我国国际工程事业的情况；第二章介绍
国际工程咨询服务的内容、招标与投标的程序和做法；第三章介绍国际工程承包的招标程序、招标文
件的编制、投标报价及实例；第四章介绍国际工程设备材料采购的招标与投标；第五章介绍FIDIC国
际通用合同条件；第六章介绍国际工程施工合同管理；第七章介绍BOT项目的概念、立项、合同框架
及项目担保，并给出实际案例；第八章介绍国际工程项目的风险管理与工程保险；第九章介绍与国际
工程管理密切相关的国际金融与贸易基本知识。
　　本书可供高等学校有关专业师生学习参考，还可供项目业主、设计咨询、建设监理、工程施工及
工程物资供应单位参考使用。
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章节摘录

　　第一章　绪论　　本章阐述了国际工程的概念、国际工程市场的现状和特点，介绍了国际工程商
情信息渠道，分析了我国公司在国际工程市场中的地位，指出了发展我国国际工程事业必须解决的问
题。
　　第一节　国际工程的概念　　一、国际工程及其特点　　所谓国际工程，是指一个工程项目的参
与者来自不止一个国家，并且按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。
从我国的角度看，国际工程既包括我国工程单位在海外参与的工程，也包括大量的国内涉外工程，如
利用世界银行等国际金融组织的贷款项目，因而国际工程属于国际经济合作范畴。
　　工程单位和人员从事的国际工程业务，通常可以分为两个主要领域：一是国际工程咨询；二是国
际工程承包。
在国际工程市场上，工程咨询公司和工程承包公司可从事的业务范围并没有严格划分，一些有实力的
咨询公司涉足的往往不是单纯的设计咨询任务，许多承包公司向提供全面服务方向发展，承揽“设计
一施工”项目。
近年来，国际工程咨诃与承包已呈现出相互渗透、相互竞争的形势。
　　从事国际工程同从事国内工程相比较，具有以下特点。
　　1.具有合同主体的多国性　　国际工程签约的各方通常属于不同的国家，受多国不同法律的制约
，而且涉及的法律范围极广，诸如招标投标法、建筑法、公司法、劳动法、投资法、外贸法、金融法
、社会保险法以及各种税法等。
　　一个大型的国际工程项目建设可能涉及多个国家。
例如，业主、承包商、承担咨询设计、设备制作与安装及各专业工程的分包商、贷款银行和劳务等可
能属于不同的国家，有多个不同的合同来规定他们之间的法律关系，而这些合同中的条款并不一定都
与工程所在国的法律、法规一致。
这就使得项目各方对合同条款的理解易于产生歧义，当出现争端时，处理起来往往较为复杂和困难。
　　2.影响因素多、风险增大　　当前，国际工程受到政治、经济影响因素明显增多，风险相对增大
，诸如：国际政治经济关系变化可能引起的制裁和禁运；某些来源于国外的项目资金减少或中断；某
些国家对承包商实行地区和国别限制或歧视政策；工程所在国与邻国发生边境冲突；由于政治形势失
稳而可能发生内战或暴乱；由于经济状态不佳而可能出现金融危机等等，都有使工程中断或造成损失
的可能性。
因此，从事国际工程不仅要关心工程本身的问题，而且还要关注工程所在国及其周围地区和国际大环
境的变化所带来的影响。
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