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内容概要

　　流域项目管理在保护开发水资源和改善水质方面起着日益重要的作用。
本书详细介绍了流域项目管理的4个基本步骤，即评估、规划、实施和评价；强调了公众参与流域管
理的重要性，举例说明了在流域项目管理各阶段遇到的问题及解决方法；重点阐述了监测、评价及社
会能力建设等方面的工作是有效实施流域项目管理的重要手段。
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编辑推荐

流域项目管理在保护开发水资源和改善水质方面起着日益重要的作用。
本书详细介绍了流域项目管理的4个基本步骤，即评估、规划、实施和评价；强调了公众参与流域管
理的重要性，举例说明了在流域项目管理各阶段遇到的问题及解决方法；重点阐述了监测、评价及社
会能力建设等方面的工作是有效实施流域项目管理的重要手段。
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