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内容概要

内 容 简 介
本书是我国矿井建设施工优化设计的一部专著，它集中探讨了矿
井建设施工各阶段十个主要技术决策问题的优化设计方法。
书中包含
了五项科研鉴定成果，在矿井建设施工总体方案的优选、矿建工程的
具体优化安排，以及建井准备工作的优化等内容已被一些矿山应用，
效果显著。

本书所有内容都应用了系统工程的理论和方法结合矿井建设的
特点进行了研究，针对具体问题提出和建立了优化的数学模型及求解
方法。
其中绝大部分均有相应的电算程序。
书中的内容不但适用于新
建矿井的施工设计，也适用于改扩建矿井和正在建设中的矿井各个阶
段的施工组织管理工作。

本书可供煤炭、冶金与非金属矿山基建单位及设计、研究部门的
工程技术人员，在施工、设计与科研方面应用与参考；可作为高等院校
矿建专业、采矿专业的师生和研究生参考书或教材使用.
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