

<<园林工程招投标与预决算>>

图书基本信息

书名：<<园林工程招投标与预决算>>

13位ISBN编号：9787040168587

10位ISBN编号：7040168588

出版时间：2005-6

出版时间：蓝色畅想

作者：吴立威 编

页数：268

字数：430000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程招投标与预决算>>

前言

人类的思想、心理、生活及需要在改变，反映人类文化的造园活动也在改变，简单地说，“现代的造园”是适合于现代人生活的造园。

现代园林以其丰富的园林植物、完整的绿地系统、优美的景观和完备的设施发挥着改善城镇生态、美化城镇环境的作用，为广大人民群众提供了休息、游览、开展科学文化活动、增进身心健康的园地。优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资、发展旅游事业的基础。

园林绿化能增进城镇经济和社会系统的健康与活力，随着经济发展和社会繁荣，园林绿化事业的社会需求将不断增加。

随着园林绿化事业的发展、建筑市场的日趋成熟与规范，园林工程招投标与造价工作的作用日显重要。

“园林工程招投标与预决算”是一门政策性、专业性、经济性均很强的课程。

面对市场，面向实践，如何编制有效的园林工程投标文件，合理确定园林工程造价，是工程技术经济领域、大专院校园林专业及工程造价从业人员所面临的共同课题，更是园林职业技术教育的核心内容。

为此，2004年高等教育出版社与国家林业局林业行业指导委员会及时组织全国各职业技术学院园林专业教师召开了教材编写会议，依据《2003-2007教育振兴行动计划》和教育部《关于制定（2004-2007年职业教育教材开发编写计划）的通知》精神组织编写了这本教材。

本教材根据教育部职业教育与成人教育司审定通过的《园林工程招投标与预决算》编写提纲编写。

为了保证本教材的编写质量，全体与会人员对提纲进行了认真细致的研究与讨论，为教材的知识传授和技能培训提出了很好的建议。

<<园林工程招投标与预决算>>

内容概要

本书为教育部推荐使用教材，是依据《2003-2007年教育振兴行动计划》和教育部“关于《2004-2007年职业教育教材开发编写计划》的通知”精神组织编写的。

本书以园林工程招标的基本程序为主线，结合具体工程，系统讲述了园林工程招投标的程序、标志的制作、施工组织设计的编制、园林工程施图预算、工程量清单报价和园林工程的结算与预算。所用案例简明实用，知识结构完整，章后的“复习与思考”包含相关职业技能鉴定内容，通过章后习题，可巩固全章所学知识与技能，为考证做准备。

本书适合高等职业技术及中等职业教育技术院校、大专函授、成人高校园林业，以及相关的风景园林、园林规划设计、环境设计、园林绿化等专门方向使用，也可作为园林企业职工的培训教材和园林职工的参考用书。

<<园林工程招投标与预决算>>

书籍目录

第1章 园林工程建设概述 本章学习目标 1.1 园林工程建设的内容 一、园林工程的内容 二、园林建筑工程的内容 练习 1.2 园林工程建设材料概述 一、钢材 二、水泥 三、木材 四、装饰材料 五、其他材料 练习 1.3 园林工程建设的基本程序 一、园林工程的基本程序 二、签订施工合同 三、施工准备 四、组织施工 五、交工验收 练习 复习思考题 实训第2章 园林工程施工的招标与投标 本章学习目标 2.1 工程承包的知识 一、工程承包的概念和内容 二、工程承包方式 三、承包商应具备的条件 练习 2.2 园林工程招标 一、招标投标概述 二、工程项目招标应具备的条件及类型 三、招标方式 四、招标程序 五、招标工作机构 六、标底和招标文件 七、开标、评标、决标 八、园林工程招标文件示例 练习 2.3 园林工程投标 一、投标程序 二、投标资格预审 三、投标准备工程 四、投标决策与策略 五、制定施工规划 六、投标书的编制与投送 练习 2.4 施工承包合同签订 一、施工承包合同的作用 二、签订施工承包合同的原则 三、施工承包合同的格式 四、工程承包合同的内容 五、范文示例 练习 2.5 工程承包合同的管理 一、工程承包合同管理的任务 二、工程承包合同管理的内容 练习 2.6 招标投标法律法规介绍 一、《中华人民共和国招标投标法》概述 二、《中华人民共和国招标投标法》的立法目的 三、招标投标活动的原则 四、招标活动的行政监督 五、对招标投标活动的行政监督 复习思考题 实训第3章 施工组织设计 本章学习目标 3.1 施工组织设计概述 一、编制施工组织设计的重要性 二、施工组织设计的作用 三、施工组织设计的分类 四、施工组织设计的内容.....第4章 园林工程预算第5章 园林工程预算与竣工决算附录一 中华人民共和国招标投标法附录二 工程建设项目招标投标法主要参考文献

<<园林工程招投标与预决算>>

章节摘录

(2) 评标活动应当遵循科学、合理的原则。

询标。

即投标文件的澄清。

评标委员会可以以书面形式，要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误的内容，作必要的澄清、说明或补正，但是不得改变投标文件的实质性内容。

响应性投标文件中存在错误的修正。

响应性投标中存在的计算或累加错误，由评标委员会按规定予以修正：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与合价不一致时以单价为准，但评标委员会认为单价有明显的小数点错位的，则以合价为准。

经修正的投标书必须经投标人同意才具有约束力。

如果投标人对评标委员会按规定进行的修正不同意时，应当视为拒绝投标，投标保证金不予退还。

(3) 评标活动应当遵循竞争和择优的原则。

评标委员会可以否决全部投标。

评标委员会对各投标文件评审后认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

有效的投标书不足三份时不予评标。

有效投标不足三个，使得投标明显缺乏竞争性，失去了招标的意义，达不到招标的目的，应确定为招标无效，不予评标。

重新招标。

有效投标人少于三个或者所有投标被评标委员会否决的，招标人应当依法重新招标。

<<园林工程招投标与预决算>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>