

<<2008投资建设项目组织>>

图书基本信息

书名：<<2008投资建设项目组织>>

13位ISBN编号：9787111227984

10位ISBN编号：7111227980

出版时间：2008-1

出版时间：机械工业出版社

作者：全国投资建设项目管理

页数：92

字数：154000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2008投资建设项目组织>>

前言

为了适应投资建设项目管理的需要，经我国人事部、国家发展和改革委员会研究决定，于2004年开始对投资建设项目高层专业管理人员实行职业水平认证制度，并印发了《投资建设项目管理师职业水平考试实施办法》。

2007年，我国成功组织了首次全国投资建设项目管理师职业水平考试。

通过参加考试取得资质证书，已经成为越来越多的投资建设项目管理人员提升自身业务素质的首选途径，也必将成为增强企业和个人竞争能力的重要砝码。

<<2008投资建设项目组织>>

内容概要

本书共由9套临考冲刺试题组成，每套试题均以全国投资建设项目管理师职业水平考试标准试卷的形式精心编写，题目的选择建立在命题研究组成员精准预测的基础之上，题量和题型的安排符合考试大纲要求，极具典型性和代表性。

每套试卷均给出了参考答案，方便考生检验复习效果和做好临考前的查缺补漏工作。

<<2008投资建设项目组织>>

书籍目录

前言全国投资建设项目管理师职业水平考试介绍全国投资建设项目管理师职业水平考试临考冲刺9套
题投资建设项目组织（一） 参考答案投资建设项目组织（二） 参考答案投资建设项目组织（三）
参考答案投资建设项目组织（四） 参考答案投资建设项目组织（五） 参考答案投资建设项目组
织（六） 参考答案投资建设项目组织（七） 参考答案投资建设项目组织（八） 参考答案投资建
设项目组织（九） 参考答案

<<2008投资建设项目组织>>

章节摘录

1. 美国管理学家()将控制的内容归纳为对人员、财务、作业、信息和组织的总体绩效五个方面的控制。

A. 斯蒂芬·罗宾斯 B. 斯蒂芬·克魯斯 C. 汤姆·罗宾斯 D. 斯蒂芬·马克魯 2. 下列不属于施工方项目管理的目标的是()。

A. 工程施工的成本目标 C. 工程施工的进度目标 B. 工程施工的合同目标 D. 工程施工的质量目标 3. 建设项目的参与方构成了其外部关联系统, 形成了建设项目的不同()。

A. 客户 B. 经营者 C. 投资人 D. 管理主体 4. 下列不属于设计方项目管理的任务的是()。

A. 工程设计的投资控制 B. 工程设计的成本控制 C. 工程设计的质量控制 D. 工程设计的进度控制 5. 管理的特征不包括()。

A. 科学性 B. 动态性 C. 技术性 D. 经济性 6. 下列说法不正确的是()。

A. 项目的临时性意味着时间短, 意味着项目产品是临时的 B. 项目是一系列活动的有机结合, 从而形成一个完整的过程 C. 项目管理应该是一个动态的管理 D. 独特性是项目区别于作业的一个重要特点, 作业是重复进行的

<<2008投资建设项目组织>>

编辑推荐

突出重点、突破难点、触类旁通； 把握命题趋向、注重能力提高、模拟考场练兵。

<<2008投资建设项目组织>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>