

<<2008 建设工程质量、投资、>>

图书基本信息

书名：<<2008 建设工程质量、投资、进度控制>>

13位ISBN编号：9787111229230

10位ISBN编号：7111229231

出版时间：2008-1

出版时间：机械工业

作者：本书编委会 编

页数：345

字数：516000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

全书分三部分共22章，第一部分为建设工程质量控制；第二部分为建设工程投资控制；第三部分为建设工程进度控制。

每章包括知识框架、考试要点、专家剖析、重点习题、习题解析。

书中附有五套2008年考试冲刺试卷。

本书浓缩了考试复习重点，知识精练，重点突出，例题丰富，解答详细，既可作为考生参加全国监理工程师执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

<<2008 建设工程质量、投资、>>

书籍目录

前言

第一部分 建设工程质量控制 第一章 建设工程质量控制概述 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第二章 工程勘察设计阶段的质量控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第三章 工程施工的质量控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第四章 设备采购与制造安装的质量控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第五章 工程施工质量验收 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第六章 工程质量问题和质量事故的处理 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第七章 工程质量控制的统计分析方法 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第八章 质量管理体系标准 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析

第二部分 建设工程投资控制 第九章 建设工程投资控制概述 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十章 建设工程投资构成 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十一章 建设工程投资确定的依据 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十二章 建设工程投资决策 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十三章 建设工程设计阶段的投资控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十四章 建设工程施工招标阶段的投资控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十五章 建设工程施工阶段的投资控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十六章 建设工程竣工决算 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析

第三部分 建设工程进度控制 第十七章 建设工程进度控制概述 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十八章 流水施工原理 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第十九章 网络计划技术 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第二十章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第二十一章 建设工程设计阶段的进度控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析 第二十二章 建设工程施工阶段的进度控制 一、知识框架 二、考试要点 三、专家剖析 四、重点习题 五、习题解析

2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)参考答案2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)参考答案2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(三)2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(三)参考答案2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(四)2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(四)参考答案2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(五)2008全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(五)参考答案

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>