

图书基本信息

书名 : <<2010全国监理工程师执业资格考试考点精析与题解>>

13位ISBN编号 : 9787111292371

10位ISBN编号 : 7111292375

出版时间 : 2010-1

出版时间 : 机械工业出版社

作者 : 本书编委会

页数 : 250

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

内容概要

全书分三部分共22章，第一部分为建设工程质量控制；第二部分为建设工程投资控制；第三部分为建设工程进度控制。

每章包括知识框架、专家剖析、考试要点、重点习题、习题答案。

书中附两套2010年考试冲刺试卷和2009年度真题。

本书浓缩了考试复习重点，知识精练，重点突出，例题丰富，既可作为考生参加全国监理工程师执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

书籍目录

前言 第一部分 建设工程质量控制
二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第二章 工程勘察设计阶段的质量控制
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题
五、习题答案 第三章 工程施工的质量控制
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题
三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第四章 设备采购与制造安装的质量控制
制 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题
答案 第五章 工程施工质量验收
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题
四、重点习题 五、习题答案 第六章 工程质量问题和质量事故的处理
一、知识
框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第七章
工程质量控制的统计分析方法
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题
、重点习题 五、习题答案 第八章 质量管理体系标准
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点
剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第二部分 建设工程投资控制
第九章 建设工程投资控制概述
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点
四、重点习题 五、习题答案 第十章 建设工程投资构成
一、知识框架 二、
专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第十一章 建设工程投资
确定的依据
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题
五、习题答案 第十二章 建设工程投资决策
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点
考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第十三章 建设工程设计阶段的投资控制
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案
第十四章 建设工程施工招标阶段的投资控制
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点
考
试要点 四、重点习题 五、习题答案 第十五章 建设工程施工阶段的投资控制
一、知识框架 一、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案
第十六章 建设工程竣工决算
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点
四、重点习题 五、习题答案 第十七章 建设工程进度控制
概
述
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习
题答案 第十八章 流水施工原理
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点
四、重点习题 五、习题答案 第十九章 网络计划技术
一、知识框架 二、
专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第二十章 建设工程进度
计划实施中的监测与调整方法
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四
、重点习题 五、习题答案 第二十一章 建设工程设计阶段的进度控制
一、知识框架
二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案 第二十二章
建设工程施工阶段的进度控制
一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四
、重点习题 五、习题答案 2010全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一) 2010全国监理
工程师执业资格考试冲刺试卷(一)参考答案 2010全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)
2010全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)参考答案 2009年度全国监理工程师执业资格考
试试卷 2009年度全国监理工程师执业资格考试试卷 参考答案

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>