

图书基本信息

书名：<<2011全国一级建造师执业资格考试模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787111336778

10位ISBN编号：7111336771

出版时间：2011-4

出版单位：机械工业出版社

作者：全国一级建造师执业资格考试试题分析小组 编

页数：81

字数：133000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书是专门为广大参加全国一级建造师执业资格考试的考生编写的，书中的六套模拟试卷充分体现了近年来一级建造师执业资格考试制度的发展历程、命题思路的变化方式和考题形式的发展趋势。书中还附有2007年度和2009年度考试真题，便于考生掌握考试题型的变化。

书籍目录

前言

2007-2010年度《机电工程管理与实务》考题分值统计

模拟试卷(一)

参考答案

模拟试卷(二)

参考答案

模拟试卷(三)

参考答案

模拟试卷(四)

参考答案

模拟试卷(五)

参考答案

模拟试卷(六)

参考答案

2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷

参考答案

2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷

参考答案

章节摘录

某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。

对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。

按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。

项目部还制订了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。

其中项目经理安全职责是：施工过程中发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制订防范措施；定期组织安全生产检查和分析，制订相应预防措施；严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；制订和执行安全生产管理办法等。

问题 1. 根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素？ 2. 根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。

3. 风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作？ 4. 简述风险管理策划中对班组长要求的看法。

班组长在风险管理策划中应负责哪些工作？ 5. 背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责？

(二) 某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。

机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。

安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。

安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。

&hellip;&hellip;

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>