

<<项目施工管理与进度控制>>

图书基本信息

书名：<<项目施工管理与进度控制>>

13位ISBN编号：9787112058853

10位ISBN编号：7112058856

出版时间：2003-1

出版单位：建筑工业

作者：吴涛

页数：285

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<项目施工管理与进度控制>>

内容概要

本书全面、系统地讲述了工程项目进度控制与施工管理的理论、内容、方法和实例，共分六个章节，分别为：施工管理概述、施工准备工作、施工进度计划管理与进度控制、施工现场管理、竣工验收管理、用户服务管理。

本书吸取了国内大型建筑企业的科学管理方法，紧密结合我国建筑业、建筑业企业和工程建设的改革实际，着力与世界接轨，内容丰富，实用性强，用途广泛。

<<项目施工管理与进度控制>>

书籍目录

1 施工管理概述2 施工准备工作3 施工进度计划管理与进度控制4 施工现场管理5 竣工验收管理6 用户服务管理主要参考文献

<<项目施工管理与进度控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>