

图书基本信息

书名：<<全国造价工程师执业资格考试三阶段复习法应考指南>>

13位ISBN编号：9787112130399

10位ISBN编号：7112130395

出版时间：2011-4

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：张金玉

页数：216

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《全国造价工程师执业资格考试三阶段复习法应试指南(科目2工程造价计价与控制》(主编张金玉)为全国造价工程师执业资格考试科目二：工程造价计价与控制的复习备考用书。

全书内容分为考点串讲、习题解析、模拟冲刺三个阶段，并为考生制定了20天复习计划。

《全国造价工程师执业资格考试三阶段复习法应试指南(科目2工程造价计价与控制》可供参加全国造价工程师执业资格考试的考生自学使用，也可作为培训机构的培训教材使用。

书籍目录

第一阶段 考点串讲

第一章 工程造价构成(1天)

第1天

第一节 概述

第二节 设备及工、器具购置费用的构成

第三节 建筑安装工程费用构成

第四节 工程建设其他费用组成

第五节 预备费和建设期贷款利息

第二章 工程造价计价依据(2天)

第2天

第一节 工程造价计价依据概述

第二节 建筑安装工程人工、机械台班、材料定额消耗量确定方法

第三节 建筑安装工程人工、材料、机械台班单价的确定方法

第3天

第四节 计价定额的编制

第五节 工程量清单计价依据

第六节 工程造价信息的管理

第三章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制(2天)

第4天

第一节 概述

第二节 建设项目投资估算

第三节 财务基础数据测算

第5天

第四节 建设项目财务分析

第五节 建设项目经济评价

第四章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制(1天)

第6天

第一节 概述

第二节 设计方案的评价和比较

第三节 设计概算的编制与审查

第四节 施工图预算的编制与审查

第五章 建设项目招标投标与合同价的签订(2天)

第7天

第一节 建设项目招标投标概述

第二节 建设项目施工招标投标

第8天

第三节 建设工程施工合同

第四节 国际工程招标投标及FIDIC合同条件

第六章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制(2天)

第9天

第一节 工程变更与合同价调整

第二节 工程索赔

第10天

第三节 建设工程价款结算

第四节 资金使用计划的编制和应用

第七章 竣工决算的编制和竣工后保修费?的处理(1天)

第11天

第一节 竣工验收

第二节 竣工决算

第三节 保修费用的处理

第二阶段 习题解析

第八章 工程造价构成习题解析(1天)

第12天

第九章 工程造价计价依据习题解析(1天)

第13天

第十章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制习题解析(1天)

第14天

第十一章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制习题解析(1天)

第15天

第十二章 建设项目招标投标与合同价的签订习题解析(1天)I

第16天

第十三章 建?项目施工阶段工程造价的计价与控制习题解析(1天)

第17天

第十四章 竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理习题解析(1天)

第18天

第三阶段模拟冲刺

第十五章 模拟试题一及答案(1天)

第19天

第十六章 模拟试题二及答案(1天)

第20天

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>