

## <<施工组织设计与工程造价计价>>

### 图书基本信息

书名：<<施工组织设计与工程造价计价>>

13位ISBN编号：9787113075781

10位ISBN编号：7113075789

出版时间：2007-3

出版时间：中国铁道出版社

作者：刘武成，黄南清 主编

页数：282

字数：452000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<施工组织设计与工程造价计价>>

### 内容概要

全书共分10章，主要内容有：施工组织设计概论，施工准备工作，流水施工原理，网络计划技术，施工组织总设计，单位工程施工组织设计，工程造价计价概论，工程造价的定额计价方法，工程造价工程量清单计价方法，建设工程价款的支付与结算。

全书以我国现行法规、规范与定额为依据进行编写，辅以实例解析，既有先进适用的理论知识，又有灵活多变的使用技巧与方法。

本书可作为土木工程专业、工程管理专业及相关土木工程专业的本科和成人教育教材或参考书，也可作为工程技术人员学习参考用书。

## <<施工组织设计与工程造价计价>>

### 书籍目录

- 1 施工组织设计概论
    - 1.1 工程建设与建设项目
    - 1.2 工程建设产品和工程建设的特点
    - 1.3 施工组织设计概述
    - 1.4 组织施工的基本原则
  - 2 施工准备工作
    - 2.1 施工准备工作概述
    - 2.2 原始资料的调查收集
    - 2.3 技术资料的准备工作
    - 2.4 施工现场的准备工作
    - 2.5 机具、材料的准备工作
    - 2.6 劳动组织的准备工作
    - 2.7 冬、雨季施工的准备工作
  - 3 流水施工原理
    - 3.1 流水施工的基本概念
    - 3.2 流水施工参数
    - 3.3 流水施工的基本方式
  - 4 网络计划技术
    - 4.1 网络计划技术概述
    - 4.2 双代号网络计划
    - 4.3 单代号网络计划
    - 4.4 双代号时标网络计划
    - 4.5 网络计划的优化
    - 4.6 网络计划的控制
  - 5 施工组织总设计
    - 5.1 概述
    - 5.2 施工部署
    - 5.3 施工总进度计划
    - 5.4 资源需要量计划
    - 5.5 临时设施
  - .....
  - 6 单位工程施工组织设计
  - 7 工程造价计价概论
  - 8 工程造价的定额计价方法
  - 9 工程造价工程量清单计价方法
  - 10 建设工程价款的致富于结算
- 参考文献

<<施工组织设计与工程造价计价>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>