

<<高速公路机械化施工与组织管理>>

图书基本信息

书名：<<高速公路机械化施工与组织管理>>

13位ISBN编号：9787114038532

10位ISBN编号：7114038534

出版时间：2001-7-1

出版时间：人民交通出版社

作者：刘燕,廖正环

页数：184

字数：307000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<高速公路机械化施工与组织管理>>

### 内容概要

本书根据机械化施工的特点,系统地阐述公路路基、路面机械化施工及相应的组织管理工作。

全书内容包括:机械化施工组织设计,路基、路面机械化施工方法和机械选择与配置,工程进度、质量、成本三大目标控制方法和机械设备管理。

本书供从事高等级公路工程施工、项目管理及施工监理人员使用,也可作为公路桥梁专业大中专院校及土木工程专业在校师生教学参考用书。

## <<高速公路机械化施工与组织管理>>

### 书籍目录

第一章 机械化施工组织设计 第一节 公路机械化施工的意义 第二节 建设项目施工组织总体设计 第三节 单位工程施工组织设计第二章 机械化施工组织方法 第一节 施工组织基本方法 第二节 流水作业施工组织 第三节 关键线路法 第四节 其他网络计划第三章 施工机械选择 第一节 施工机械使用性能 第二节 施工机械生产率 第三节 施工机械产量定额 第四节 施工机械的合理选择与组合第四章 路基工程施工 第一节 推土机施工 第二节 铲运机施工 第三节 平地机施工 第四节 挖掘机施工 第五节 装载机施工 第六节 路基石方爆破施工 第七节 路基压实 第八节 线性规划方法在公路土方工程中的应用 第九节 公路填方机械施工系统运行状态与机械配置第五章 路面工程施工 第一节 基垫层机械化施工 第二节 有机结合料分类 第三节 沥青表面处治与贯入工路面机械化施工 第四节 沥青混凝土路面机械化施工 第五节 路面压实机械化 第六节 沥青混凝土铺筑机械化施工机械配置 第七节 水泥混凝土路面机械化施工与机械配置第六章 施工项目管理 第一节 施工项目管理内容和组织 第二节 施工进度控制 第三节 施工质量控制 第四节 施工成本控制 第五节 机械设备管理主要参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>