

<<公路跨海大桥工程监理实务>>

图书基本信息

书名：<<公路跨海大桥工程监理实务>>

13位ISBN编号：9787114066429

10位ISBN编号：7114066422

出版时间：2007-7

出版时间：人民交通出版社

作者：胡昌炳，庄勇 著

页数：250

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公路跨海大桥工程监理实务>>

### 内容概要

《公路跨海大桥工程监理实务》以东海大桥工程以及建设中的上海崇明越江通道长江大桥工程为依托，针对公路跨海大桥工程监理特点，阐述了工程监理的准备工作、工程自然条件、工程质量监理、工程进度监理、安全监理以及工程监理的收尾工作，重点对从事公路跨海大桥工程监理人员必须具备的知识和相关经验进行介绍和总结。

《公路跨海大桥工程监理实务》可供从事公路跨海大桥工程以及其他桥梁工程监理人员使用，也可供从事桥梁工程管理、设计、施工、咨询以及科研人员和大专院校师生参考。

## <<公路跨海大桥工程监理实务>>

### 书籍目录

第一章 工程监理的准备工作第一节 监理组织机构第二节 工程管理程序与制度第三节 工程划分、工程表式与质量检验评定标准第四节 施工技术文件第五节 监理文件第二章 工程自然条件第一节 波浪第二节 潮位第三节 其他自然条件第四节 浅层气与承压水第五节 海底管线与海底障碍物第三章 工程质量监理第一节 混凝土结构耐久性设计与施工第二节 钢结构耐久性设计与施工第三节 公路跨海大桥工程结构耐久性设计第四节 跨海大桥工程测量技术第五节 施工船舶第六节 临时工程施工第七节 桩基施工第八节 承台施工第九节 墩身施工第十节 预应力混凝土箱梁施工第十一节 斜拉桥上部结构施工第四章 工程进度监理第一节 业主的工程进度管理第二节 承包商的施工进度管理第三节 工程进度监理第四节 东海大桥工程主要施工标段进度介绍第五章 安全监理第一节 有关安全管理知识第二节 安全监理的准备工作第三节 安全监理工作内容第四节 安全监理工作程序第五节 安全监理的控制途径第六节 东海大桥补充的安全管理工作和制度第七节 值得注意的几个问题第八节 监理机构自身安全管理第六章 工程监理的收尾工作第一节 交工验收阶段第二节 竣工验收阶段附录一 上海长江大桥工程监理交底文件附录二 脚手架安全监理实施细则附录三 安全表式附录四 东海大桥工程质量评价报告(洋山深水港一期工程)附录五 东海大桥工程监理竣工资料编制办法参考文献

<<公路跨海大桥工程监理实务>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>