

图书基本信息

书名：<<河北省高速公路施工标准化管理指南 第一部分 管理标准化>>

13位ISBN编号：9787114097638

10位ISBN编号：7114097638

出版时间：2012-5

出版时间：人民交通出版社

作者：河北省交通运输厅 编

页数：316

字数：416000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<河北省高速公路施工标准化管理指南>>

内容概要

《河北省高速公路施工标准化管理指南（第1部分）：管理标准化》为“河北省高速公路施工标准化管理指南”之一--管理标准化分册。
本书汇集了高速公路建设相关规定20余篇，并将精细化、标准化、规范化管理概念贯穿于高速公路管理全过程。
对推行现代工程管理，提高管理水平很好的指导作用。

本书适用于河北省所有新建、在建高速公路项目（含连接线）的管理。
也可供相关工程管理与技术人员参考使用。

<<河北省高速公路施工标准化管理指南>>

书籍目录

1 总则

- 1.1 目的和适用范围
- 1.2 编制依据
- 1.3 主要内容

2 术语

3 项目法人或现场执行机构管理要求

- 3.1 组织机构
- 3.2 建设理念
- 3.3 项目建设程序
- 3.4 工程设计管理
- 3.5 工程技术管理
- 3.6 工程施工管理
- 3.7 信用评价管理
- 3.8 跟踪审计管理
- 3.9 廉政建设管理
- 3.10 档案与工程验收管理

4 监理单位管理要求

- 4.1 组织机构
- 4.2 管理制度建设

5 施工单位管理要求

- 5.1 组织机构
- 5.2 管理制度建设

附录1 河北省交通运输厅关于落实交通运输部进一步加强公路项目建设单位管理的实施意见

附录2 河北省交通厅公路项目建设精细化管理指导意见

附录3 河北省公路工程竣（交）工验收办法实施细则

附录4 公路工程竣（交）工验收办法实施细则

附录5 河北省交通运输厅转发交通运输部关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见的通知

附录6 交通运输部关于西部沙漠戈壁与草原地区高速公路建设执行技术标准的若干意见

附录7 关于在初步设计阶段实行公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度的通知

附录8 河北省交通厅公路工程设计变更管理实施细则

附录9 首件工程样板制的要求

附录10 河北省公路水运工程混凝土质量通病治理活动实施方案

附录11 河北省交通运输厅关于加强公路工程质量通病治理的通知

附录12 落实公路工程质量责任制实施细则（试行）

附录13 关于加强高速公路建设项目管理的若干意见（试行）

附录14 施工工点管理要求

附录15 见证要求

附录16 河北省交通工程“平安工地”建设活动实施方案

附录17 河北省公路建设项目高危工程施工安全技术要求

附录18 关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知

附录19 公路工程施工分包管理办法

附录20 河北省公路施工企业信用评价实施细则（试行）

附录21 公路水运工程监理信用评价办法（试行）

附录22 公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）

附录23 河北省交通运输系统建设项目跟踪审计指导意见

附录24 关于深入推进高速公路建设“十公开”制度的意见

附录25 深入推进高速公路建设“十公开”实施方案

附录26 河北省高速公路建设项目档案管理办法

附录27 档案资料管理与质量检查验收要求

附录28 施工工点质量保证体系

附录29 河北省高速公路施工标准化活动方案

附录30 河北省交通运输厅公路项目建设单位考核评价办法

章节摘录

附录2河北省交通厅公路项目建设精细化管理指导意见 为促进全省公路建设又好又快发展，深入贯彻落实公路建设新理念，进一步提高全省公路建设管理和工程质量水平，推进全省公路项目建设科学化、规范化和精细化管理工作，提出以下指导意见。

一、公路项目建设精细化管理的必要性 近年来，全省公路建设持续快速发展，积累了大量卓有成效的项目管理经验。

连续开展了公路建设质量年活动，强化了质量意识；针对公路工程“三十项质量通病”进行了联合攻关，取得了明显效果；开展了公路项目建设科学化、规范化和系统化管理的探索实践；逐步建立了从业单位信用档案系统，规范了公路建设市场。

因此，全省公路项目建设管理具备良好的基础。

今明两年，我省公路建设仍将维持快速发展，仅高速公路续建和新开工达33条段，共计2957公里，总投资约2000亿元，建设管理任务十分繁重，项目管理面临前所未有的新形势。

一是新开工项目多数工程地质条件较为复杂，特殊地基处理、高墩大跨桥梁、长大隧道数量增加，工程技术管理难度加大；二是受工程建设条件、土地、环保、征拆等因素影响，工程建设成本增加，投资控制难度加大；三是众多项目同时开工，项目法人、施工、监理等单位符合资质要求的从业人员趋于短缺，项目管理力量不足；四是社会公众的要求越来越高，不仅要求公路工程质量好，寿命长，而且对“以人为本”，注重环保、节约资源，实现可持续发展提出更高要求。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>