

<<通信工程监理教程>>

图书基本信息

书名：<<通信工程监理教程>>

13位ISBN编号：9787115135261

10位ISBN编号：7115135266

出版时间：2005-8

出版时间：人民邮电出版社

作者：张开栋

页数：138

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<通信工程监理教程>>

### 内容概要

本书是通信工程监理人员的常备工具书之一，详细介绍了通信工程监理的范围、内容和方法。主要内容包括通信工程监理安全控制、质量控制、进度控制和造价控制，合同管理、资料管理、通信建设工程协调、监理服务程序等，还有工程监理的实例介绍。

本书涉及通信管道工程、本地网通信线路工程、光缆工程、设备安装和综合布线系统工程。

本书共分9章。

第一至四章分别介绍监理工作的安全、工程质量、进度和造价控制；第五、六章介绍监理服务合同管理和资料管理；第七章介绍通信建设工程协调；第八章介绍监理服务运作控制程序；第九章举例说明管道主干电缆敷设质量控制部位。

最后还有一个附录，介绍全塑全色谱综合护层电缆的结构。

本书内容实用，对通信监理工作有一定的参考价值，可供通信监理人员和相关工程管理人员、技术人员阅读。

## &lt;&lt;通信工程监理教程&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 通信安全控制	1	第一节 通信安全事前控制	1	第二节 通信建设工程通信安全事中控制	3
第三节 通信建设工程通信安全事后控制	3	第四节 通信扩建、改建、割接工程监理单位应检查的工程安全措施方案	4	第二章 通信建设工程质量控制	7
第一节 通信建设工程质量控制原则	7	第二节 通信管道工程施工监理质量控制部位	14	第三节 通信线路主要工程施工监理质量控制部位	19
第四节 通信设备安装工程施工监理质量控制部位	36	第三章 通信建设工程进度控制	40	第一节 通信建设工程进度控制的原则	40
第二节 通信建设工程施工阶段进度的事前控制	43	第三节 通信建设工程施工阶段进度的事中控制	48	第四节 通信建设工程进度的事后控制	52
第四章 通信建设工程的造价控制	54	第一节 通信建设工程造价控制的原则	54	第二节 通信建设工程施工阶段造价控制的事前控制	59
第三节 通信建设工程施工阶段造价控制的事中控制	62	第四节 通信建设工程施工阶段造价控制的事后控制	67	第五章 合同管理	72
第一节 合同管理的工作内容	72	第二节 监理工程师在施工阶段合同管理中的职责	74	第三节 合同争议的调解	78
第四节 合同的解除	79	第六章 通信建设工程监理资料管理	82	第一节 通信工程监理资料及内容格式	82
第二节 监理资料的管理	86	第三节 监理资料的管理方法和移交	88	第四节 监理表格的填写	89
第七章 通信建设工程协调	92	第一节 通信建设工程的外部协调	92	第二节 通信建设工程的内部协调	93
第三节 通信建设工程的协调方法	94	第八章 通信工程监理服务运作控制程序	97	第一节 监理委托书	97
第二节 签订委托监理合同	98	第三节 审查施工组织设计方案	100	第四节 审核开工报告	102
第五节 核实、熟悉设计图纸, 编制监理规划内容	103	第六节 审核工程施工进度表	105	第七节 审核工程材料报验单	105
第八节 监理人员对工程隐蔽部位检查或旁站, 做好隐蔽部位质量的验收	106	第九节 核定工程变化量和工程洽商	107	第十节 组织工程质量事故分析	107
第十一节 召开监理现场例会	108	第十二节 工程竣工验收(初验、总体验收)	110	第十三节 监理资料的整理	111
第十四节 编写完工报告	112	第十五节 协助建设单位做好审查工程项目结算等工作	113	第九章 举例——管道主干电缆敷设质量控制部位	114
附件全塑全色谱综合护层电缆结构	124				

<<通信工程监理教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>