

<<邮政企业通信建设项目评价>>

图书基本信息

书名：<<邮政企业通信建设项目评价>>

13位ISBN编号：9787115166050

10位ISBN编号：7115166056

出版时间：2007-10

出版时间：人民邮电

作者：张宗武

页数：258

字数：287000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<邮政企业通信建设项目评价>>

内容概要

本书是软科学咨询项目的研究成果，所研究问题是邮政企业通信建设项目诸多层面的综合评价，涉及指标体系设计、图表公式配置、理论阐释及最优方法选择等。

全书共分9章，主要内容包括：邮政建设项目评价概论、邮政建设项目可行性研究、邮政建设项目投资评价、邮政建设项目财务评价、邮政建设项目风险与不确定性评价、邮政建设项目宏观经济评价、邮政建设项目社会评价、邮政建设项目运营综合评价、投资项目后评价研究。

本书重点探讨邮政企业通信建设项目指标体系设计、综合评价及方法论等问题，这对于把工程经济理论引入邮政领域进行应用性研究，具有一定的前瞻性、前沿性，并为邮政建设管理工作提供了可操作性的借鉴。

本书可供邮政通信行业政府监管部门及邮政企业领导干部、工程建设管理人员、财务人员以及广大职工阅读，还可供邮电院校管理工程、财经类专业师生用作教学参考。

<<邮政企业通信建设项目评价>>

书籍目录

第一章 邮政通信建设项目评价概论 第一节 建设项目评价方法的历史回顾 第二节 邮政建设项目评价的内涵 第三节 邮政建设项目评价的地位与作用 第四节 建设项目评价的理论基础 第五节 建设项目评价的基本方法 第二章 邮政建设项目可行性研究 第一节 邮政建设项目可行性研究的重要性 第二节 可行性研究的阶段和内容 第三节 邮政可行性研究工作的组织与实施 第三章 邮政建设项目投资评价 第一节 邮政建设项目投资估算方法 第二节 邮政资金筹措方案研究 第三节 邮政建设项目投资方式决策 第四章 邮政建设项目财务评价 第一节 邮政建设项目财务评价的原理 第二节 邮政建设项目盈利能力评价 第三节 邮政建设项目偿债能力评价 第五章 邮政建设项目风险与不确定性评价 第一节 邮政建设项目风险与不确定性评价概论 第二节 邮政建设项目盈亏平衡分析 第三节 邮政建设项目敏感性分析 第四节 邮政建设项目概率分析 第五节 邮政建设项目模拟分析 第六章 邮政建设项目宏观经济评价 第一节 宏观经济评价的原理 第二节 邮政建设项目宏观经济评价参数 第三节 建设项目宏观经济评价方法构建 第七章 邮政建设项目社会评价 第一节 建设项目社会评价概论 第二节 邮政建设项目社会评价的内容 第三节 邮政社会评价的量化及其指标体系 第八章 邮政建设项目运营综合评价 第一节 建设项目运营综合评价概论 第二节 邮政建设项目运营综合评价的方法 第三节 建设项目运营综合评价的实施 第九章 投资项目后评价研究 第一节 国外投资项目后评价状况及发展趋势 第二节 我国开展项目后评价状况及发展前景 第三节 项目后评价管理机制 第四节 项目后评价运行机制 第五节 项目后评价工作的内容 第六节 项目后评价的形式 参考文献

<<邮政企业通信建设项目评价>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>