

<<现代武器项目管理>>

图书基本信息

书名：<<现代武器项目管理>>

13位ISBN编号：9787118041804

10位ISBN编号：7118041807

出版时间：2006-1

出版时间：国防工业出版社

作者：张玉华

页数：249

字数：210000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<现代武器项目管理>>

内容概要

本书是针对我国现代高技术武器项目管理急需而编著的,内容涉及武器项目管理的基本理论以及武器项目管理过程中的组织类型、进度安排、经费估算与预算安排、履约考核基线、成本进度控制、合同管理、全寿命信息管理、风险管理等。

本书可供军队各级装备管理人员、国防工业管理人员、军代表、从事装备采办相关工作的科研机构 and 院校以及军工企事业单位参考、使用。

<<现代武器项目管理>>

作者简介

张玉华，祖籍河南省潢川县，1968年4月生。

1991年毕业于解放军外国语学院，获俄语语言学学士；1997年毕业于解放军后勤指挥学院，获经济学硕士。

现为中国国防科技信息中心副研究员，主要从事军费管理、装备采办管理、特殊项目管理、国防工业管理等研究。

<<现代武器项目管理>>

书籍目录

第一章 武器项目管理概述 第一节 武器项目及武器项目管理 第二节 武器项目管理沿革 第三节 武器项目管理过程 第四节 武器项目管理内容

第二章 武器项目管理的组织类型 第一节 组织理论 第二节 设置项目组织机构的原则 第三节 武器项目的组织类型 第四节 美军武器项目一体化产品小组管理模式 第五节 项目主任(经理)的职责

第三章 武器项目工作任务管理 第一节 工作分解结构 第二节 工作分解结构的类型及关系 第三节 责任分派矩阵 第四节 现代武器项目工作分解结构

第四章 武器项目进度安排 第一节 武器项目活动之间的逻辑关系分析 第二节 武器项目进度安排的时间参数 第三节 武器项目进度安排的基本技术

第五章 武器项目的经费估算及预算安排 第一节 武器项目的全寿命费用管理 第二节 武器项目全寿命费用估算 第三节 武器项目经费预算

第六章 武器项目的履约考核基线 第一节 履约考核基线概述 第二节 计划和考核收益值的方法 第三节 成本控制账户计划 第四节 履约考核基线

第七章 武器项目的成本与进度控制 第一节 武器项目成本超支及进度拖延的原因分析 第二节 现代武器成本与进度控制方法控制 第三节 武器项目成本与控制报告 第四节 武器项目差异分析与预算预测 第五节 案例分析

第八章 武器项目的合同管理 第一节 武器项目合同的签订 第二节 合同的类型及其应用 第三节 武器项目合同的变更与终止 第四节 武器项目合同纠纷解决的主要方式

第九章 武器项目的全寿命信息管理 第一节 武器项目全寿命信息管理概念 第二节 CALS的产生与发展 第三节 CALS在武器项目全寿命管理中的应用及效益 第四节 CALS在武器项目管理中的应用案例

第十章 武器项目的风险管理 第一节 武器项目的风险管理 第二节 武器项目研制的风险管理过程 第三节 美军F/A-18E/F项目的风险管理简述

参考文献

<<现代武器项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>