

<<建设工程造价控制方法>>

图书基本信息

书名：<<建设工程造价控制方法>>

13位ISBN编号：9787122100887

10位ISBN编号：712210088X

出版时间：2011-2

出版时间：化学工业出版社

作者：王军 编

页数：250

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程造价控制方法>>

内容概要

《建设工程造价控制方法》结合“2008计价规范”施行后的新特点和实际需要，吸收了我国建设工程造价计价与控制研究的新成果、工程造价计价与控制工作的实践和教学体会，系统地介绍了建设工程投资预测决策方法以及建设工程设计阶段、施工招标投标阶段、施工阶段的造价控制方法，并介绍了建设工程项目实施各阶段工程造价的审核、建设工程投资监理、建设工程项目跟踪审计等的基本方法及主要内容，对应用计算机辅助工程造价控制的操作程序也进行了叙述。

本书注重实践与可操作性，每章列举了一些工程造价控制案例，以加深对工程造价控制方法的理解。本书可作为高等学校工程管理专业、土木工程专业的教材和教学参考用书，也作为政府、业主、设计、项目管理、监理、造价咨询、施工等单位的从事建设工程造价管理人员的参考用书。

<<建设工程造价控制方法>>

书籍目录

第一章 绪论第一节 建设工程造价的基本概念第二节 建设工程全寿命期造价控制概述第三节 建设工程造价控制概述思考练习题第二章 建设工程投资决策阶段的造价控制第一节 投资及投资体制第二节 建设工程项目投资预测决策方法第三节 投资估算方法第四节 案例思考练习题第三章 建设工程设计阶段的造价控制第一节 设计方案对工程造价的影响第二节 限额设计第三节 价值工程在设计中的应用第四节 设计标准与标准设计第五节 案例思考练习题第四章 建设工程施工招标投标阶段的造价控制第一节 建设工程招标投标概述第二节 建设工程招标控制价的编制第三节 建设工程投标价的编制第四节 开标、评标、定标第五节 建设工程施工合同的签订第六节 案例思考练习题第五章 建设工程施工阶段的造价控制第一节 工程量第二节 工程变更价款的确定第三节 建设工程价款结算第四节 工程索赔第五节 资金使用计划的编制第六节 工程造价(投资)偏差分析第七节 案例思考练习题第六章 建设工程实施各阶段工程造价的审核第一节 设计概算的审查第二节 施工图预算的审查第三节 工程进度款结算与审核第四节 竣工结算与审核第五节 竣工决算与审计第六节 案例思考练习题第七章 建设工程投资监理第一节 投资监理的概念第二节 投资监理的原则第三节 投资监理的主要内容及基础工作第四节 投资监理的基本原理及方法第五节 投资监理人员的素质要求第六节 案例思考练习题第八章 建设工程项目跟踪审计第一节 建设项目跟踪审计的概念和特点第二节 建设项目跟踪审计的基本程序第三节 建设项目跟踪审计的依据第四节 建设项目跟踪审计的方法第五节 建设项目实施各阶段造价的跟踪审计第六节 案例思考练习题第九章 应用计算机辅助工程造价控制第一节 工程造价电算化概述第二节 工程量清单计价模式对计价的影响与发展第三节 工程量清单计价软件应用简介参考文献

<<建设工程造价控制方法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>