

图书基本信息

书名：<<项目管理实战技巧与工具/工商管理经典译丛>>

13位ISBN编号：9787302085423

10位ISBN编号：7302085420

出版时间：2004-7

出版时间：清华大学出版社

作者：哈维·A.莱文

页数：364

字数：323000

译者：闫军

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

你的项目正处于关键阶段。

突然，你精心设计的进度计划开始失控，整个项目处于危险的境地。

此时你该怎么办？

打开这本全面的、权威的指导手册，快速查询并轻松找到恰当的章节。

你将得到专业、实用的指导、帮助你克服所面临的困难，将问题造成的损失减少到最小，并确保问题不再发生。

基于近40年的项目经理和咨询师的工作经验，经过实际验证的管理技巧和解决问题的技术，帮助你选择最适合你项目的管理软件，以及如何更好地利用这些软件。

你将学会从始至终完全控制任何项目，如何使错误和意外发生的可能性最小化，并使问题迅速得到解决。

## 作者简介

哈维·A.莱文，有39年的项目管理专业的经验，他从事项目计划与控制的方法应用、系统设计和咨询服务，并主要为通用电气公司服务。

1986年他创建了一家专业的咨询公司Project Knowledge Group，主要从事项目管理培训，项目管理软件选择。

评价、实施，以及计算机项目管理的

书籍目录

第1章 建立项目管理机制 关于项目和项目管理 为项目管理建立组织 你的公司需要一个CPO吗？  
实现基于计算机的项目管理能力第2章 项目启动 项目启动技术 你建立Weebis吗？  
明晰WBS、OBS和RBS 项目生命周期第3章 进度计划 关键路径进度计划 关键路径、关键链以及  
不确定性 任务周期估算 进度和时间压缩有多重要 实用的进度计划方法第4章 资源和劳动力管理  
资源和劳动力管理 资源管理中不同要素的介绍 项目驱动型组织中，基于角色的资源管理 资  
源均衡与机会的游戏 实用的资源计划方法第5章 预算和费用控制 项目预算和费用控制的概念和问  
题 支持费用管理的软件第6章 风险管理和应急储备 使用和管理应急储备 治疗西格玛恐惧症的风  
险管理 应用计算机技术完成进度风险分析第7章 计划维护 变更控制与范围管理 实时状态与周期  
性数据 自动化项目管理第8章 项目执行效果评价 完工值的计量第9章 项目群组管理第10章 项目  
管理，企业项目管理与企业资源计划第11章 项目管理和专业服务自动化第12章 工具的选购第13章 让项目  
管理动作起来

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>