

图书基本信息

书名：<<建设工程监理案例分析-全国监理工程师执业资格考试应试宝典>>

13位ISBN编号：9787502594527

10位ISBN编号：7502594523

出版时间：2007-1

出版时间：化学工业出版社

作者：执业资格考试命题分析小组

页数：276

字数：231000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

源于教材，高于教材——紧扣“考试大纲”和“考试教材”，指导考生梳理和归纳核心知识，是对教材精华的浓缩，是对教材的精讲精析，是点金拨雾的手指。

配合教材学习，帮助考生点拨要领、强化核心，高效率地掌握考试的精要。

前瞻预测，把握题源——在总结历年命题规律的基础上，用前瞻性、预测性的目光分析了考情，在书中展示了各知识点可能出现的考题的采分点、命题重点和深度，努力做到与考试命题趋势“合拍”，步调一致。

彻悟教材，拓展思维——针对考试中经常涉及的重点、难点内容，力求阐述精练，解释清晰，并对重点、难点进行深层次的拓展讲解和思路点拨，能有效地形成基础知识的提高和升华，可帮助考生在考试中获得高分。

易携易用，随翻随学——便于读者携带，可以在工作间隙、乘坐公交、外地出差等各种场合的闲暇时间翻阅学习，也可以在考试前的一小时做临阵磨枪。

适用于参加注册监理工程师执业资格考试的考生。

书籍目录

第一章 建设工程监理基本理论的应用 一、工程监理企业经营管理 二、建设工程目标控制 三、建设工程风险管理 四、建设工程监理的实施 五、建设项目监理机构 六、建设工程监理规划 七、建设工程文件档案资料管理第二章 建设工程合同管理 一、监理合同当事人双方的权利、义务 二、建设工程招标方式和招标程序 三、施工招标资格预审与评标 四、施工合同的订立 五、施工过程中的合同管理 六、竣工验收阶段的合同管理 七、索赔程序及监理工程师对索赔的管理第三章 建设工程质量控制 一、建设工程参建各方的质量责任 二、施工准备的质量控制 三、施工过程的质量控制 四、工程变更的处理 五、施工阶段质量控制的手段 六、建设工程质量问题的处理 七、建设工程质量事故的处理 八、建设工程施工质量验收 九、排列图、因果分析图和直方图的应用第四章 建设工程投资控制 一、建筑安装工程费用项目组成及计算 二、工程量清单的编制 三、财务评价指标的计算与评价 四、设计概算的编制与审查 五、施工图预算的编制与审查 六、工程结算 七、工程变更价款的确定 八、索赔费用的计算 九、投资偏差的分析第五章 建设工程监理进度控制 一、流水施工进度计划的安排 二、双代号网络计划时间参数的计算及关键线路的确定 三、双代号时标网络计划时间参数的计算及关键线路的确定 四、单代号网络计划时间参数的计算及关键线路的确定 五、单代号搭接网络计划时间参数的计算及关键线路确定 六、网络计划工期优化 七、进度计划的调整方式 八、实际进度与计划进度的比较方法 九、工程延期时间的确定方法第六章 建设工程监理相关法规及规范 一、《中华人民共和国建筑法》 二、《中华人民共和国合同法》 三、《中华人民共和国招标投标法》 四、《建设工程质量管理条例》 五、《建设工程安全生产管理条例》 六、《建设工程监理规范》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>