

<<极限项目管理>>

内容概要

如果你一睦希望找到一咱更加迅速、灵活和巧妙的项目管理方式，那么极限项目管理（MPM）就是这样一种方法。

传统的项目管理方法是静止的，只着眼于企业内部，而且无法对迅速且持续的变化做出快速反应。极限项目管理不但解决了这些问题，将着眼点延伸至企业外部的项目发起人、管理人和委托人，还让他们自始至终地参与项目的全过程。

本书详细论述了一套包括项目开发和项目支持在内，既灵活又先进的项目管理流程，介绍了极限项目管理中必要的工具备技术。

阅读罗布·托姆塞特这本最具权威性、最完整和最有效的XPM指南，你将受益匪浅。

<<极限项目管理>>

书籍目录

第1部分 极限项目的概念第1章 新的项目环境第2章 项目管理的演变过程第3章 极限项目的概念
第2部分 极限项目管理工具第4章 极限项目的环境第5章 极限项目管理模式第6章 快速计划编制流程
第7章 项目成功状况分析第8章 定义项目的范围、目标和项目干系人第9章 附加值分析第10章 质量定义
第11章 选择开发战略第12章 风险分析第13章 制定任务列表第14章 任务评估第15章 制不定期进度计划
第16章 确定投资回报率第17章 项目跟踪和报告第18章 实施后审查第19章 支持第3部分 附加资源第20章
何挑选发起人第21章 如何挑选项目干系人第22章 伦理道德问题第23章 成功游标标准第24章 紧急情况
第25章 成为优秀项目经理的秘诀

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>