

<<东深供水改造工程。 1, 建设

图书基本信息

书名：<<东深供水改造工程。
1, 建设管理>>

13位ISBN编号：9787508426655

10位ISBN编号：7508426657

出版时间：2005-5

出版时间：中国水利水电出版社

作者：广东省东江深圳供水改造工程建设总指挥部

页数：240

字数：296000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<东深供水改造工程。 1, 建设

内容概要

本书取材于广东省东深供水改造工程，是《东深供水改造工程》系列中的第一卷。

本书共分5篇15章，内容包括工程项目管理模式与项目团队建设、工程廉政建设、工程项目招标、工程项目合同管理、合同管理中的激励与劳动竞赛、工程项目目标管理、征地拆迁(移民)与环境保护管理、工程建设管理的经验与思考等方面。

本书内容丰富，实用性强，可供从事土木及水利工程建设管理、工程咨询的有关人员参考，也可作为大专院校相关专业的参考书。

<<东深供水改造工程。 1, 建设

书籍目录

序前言绪论第一篇 工程项目组织管理 第一章 工程项目管理模式与项目团队建设 第一节 概述 第二节 东改工程项目管理模式 第三节 东改工程建设总指挥部管理组织机构 第四节 东改工程项目团队建设 第二章 东改工程廉政建设 第一节 概述 第二节 廉政制度建设 第三节 防腐与监督机制建设第二篇 工程项目招标和合同管理 第三章 工程项目招标准备 第一节 概述 第二节 工程项目分标和招标程序 第三节 工程项目招标文件和标底编制 第四章 工程项目招标实施 第一节 投标人资格预审 第二节 评标与决标 第五章 工程项目合同管理 第一节 合同管理策划 第二节 合同风险管理 第三节 合同协调管理 第四节 施工合同进度款计量与支付管理 第五节 施工合同变更管理 第六节 施工合同完工结算管理第三篇 工程项目目标管理 第六章 工程建设目标 第七章 工程实施中的激励与劳动竞赛 第八章 工程进度管理 第九章 工程项目投资和财务管理 第十章 工程质量和安全管理 第十一章 安全生产和文明施工管理第四篇 征地拆迁（移民）与环境保护管理 第十二章 工程征地拆迁（移民）管理 第十三章 工程建设的环境保护管理第五篇 建设管理的经验与思考 第十四章 建设管理的经验 第十五章 建设管理的思考附录 工程建设大事记

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>