

<<建设工程投资控制>>

图书基本信息

书名：<<建设工程投资控制>>

13位ISBN编号：9787512323568

10位ISBN编号：7512323565

出版时间：2012-2

出版时间：中国电力出版社

作者：雷建平 编

页数：242

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程投资控制>>

内容概要

《普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）：建设工程投资控制》为普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）。

全书分为8章，主要内容为建设工程投资控制概述、建设工程投资构成、建设工程投资确定的依据、建设工程决策阶段的投资控制、建设工程设计阶段的投资控制、建设工程招标阶段的投资控制、建设工程施工阶段的投资控制、建设工程竣工决算阶段的投资控制及附录复利系数表。

书中内容全面、完整，构成新颖，针对性强、实践性强，章节编排合理，以理论知识的讲解为基础，辅以大量的案例与习题，理论与实践有机结合，从全新的角度培养学生掌握相应技能，操作性强，涉及面广。

《普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）：建设工程投资控制》可作为高职高专院校工程监理、建筑工程管理、工程造价等专业的教材，也可作为工程技术人员及相关人员学习的参考书。

<<建设工程投资控制>>

书籍目录

前言第1章 建设工程投资控制概述1.1 建设工程投资的概念1.2 建设工程投资控制的原理本章小结习题
第2章 建设工程投资构成2.1 建设工程投资构成概述2.2 设备及工、器具购置费用的构成2.3 建筑安装工程费用构成2.4 工程建设其他费用组成2.5 预备费和建设期贷款利息本章小结习题第3章 建设工程投资确定的依据3.1 工程定额计价3.2 工程量清单计价基本方法3.3 其他确定依据本章小结习题第4章 建设工程决策阶段的投资控制4.1 项目决策阶段的工作内容4.2 建设工程投资估算的编制4.3 资金的时间价值4.4 建设项目方案的财务评价4.5 不确定性分析本章小结习题第5章 建设工程设计阶段的投资控制5.1 建设工程设计阶段的投资控制概述5.2 价值工程5.3 设计概算的编制与审查5.4 施工图预算的编制与审查本章小结习题第6章 建设工程招标阶段的投资控制6.1 招标价格的编制6.2 建设工程投标报价的编制6.3 建设工程承包合同价格本章小结习题第7章 建设工程施工阶段的投资控制7.1 施工阶段投资控制概述7.2 资金使用计划的编制与投资偏差分析7.3 工程计量7.4 工程变更价款的确定7.5 工程索赔7.6 工程结算本章小结习题第8章 建设工程竣工决算阶段的投资控制8.1 竣工决算8.2 新增固定资产价值的确定8.3 保修费用的处理本章小结习题附录复利系数表参考文献

<<建设工程投资控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>