

图书基本信息

书名：<<2013全国一级建造师执业资格考试真题考点一本通>>

13位ISBN编号：9787553708447

10位ISBN编号：7553708445

出版时间：2013-3

出版时间：江苏科学技术出版社

作者：执业资格考试命题研究中心 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《2013全国一级建造师执业资格考试真题考点一本通:建设工程项目管理》共分为三章,每章内容按节来阐述,每节包括历年考题考点和考点拓展。

历年考题考点主要从两方面来阐述,一是采用表格的形式,将近几年的考题所涉及的考点做了对比性的总结;二是整理并归纳了近几年的考题。

考点拓展是根据历年考题所涉及的考点和命题规律预测了2013年可能会涉及的考题考点。

为了强化考生的记忆,巩固考生对知识点的掌握情况,《2013全国一级建造师执业资格考试真题考点一本通:建设工程项目管理》专门安排了每章的同步重点训练,进一步帮助考生加深对重要知识点的理解和掌握。

《2013全国一级建造师执业资格考试真题考点一本通:建设工程项目管理》适合参加2013年全国一级建造师执业资格考试的考生使用。

作者简介

魏文彪，一级建造师、造价工程师、监理工程师、经济师、工程师。

1994-1997 从事工程预算工作；

1997-2003 从事工程施工管理；

2004年至今从事建筑类图书策划、编写

书籍目录

建设工程项目的组织与管理
建设工程项目管理的目标和任务
建设工程项目的组织
建设工程项目策划
建设工程项目采购的模式
建设工程项目管理规划的内容和编制方法
施工组织设计的内容和编制方法
建设工程项目目标的动态控制
施工企业项目经理的工作性质、任务和责任
建设工程项目的风险和风险管理的工作流程
建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法
建设工程项目施工成本控制
施工成本管理的任务与措施
施工成本计划
施工成本控制
施工成本分析
建设工程项目进度控制
建设工程项目进度控制与进度计划系统
建设工程项目总进度目标的论证
建设工程项目进度计划的编制和调整方法
建设工程项目进度控制的措施
建设工程项目质量控制
质量管理与质量控制
建设工程项目质量控制体系
建设工程项目施工质量控制
建设工程项目质量验收
施工质量不合格的处理
建设工程项目管理
数理统计方法在施工质量管理中的应用
建设工程项目质量的政府监督
建设工程职业健康安全与环境管理
职业健康安全管理体系与环境管理体系
建设工程安全生产管理
建设工程生产安全事故应急预案和事故处理
建设工程施工现场文明施工和环境保护的要求
建设工程合同与合同管理

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>