

<<工程计量与造价管理>>

图书基本信息

书名：<<工程计量与造价管理>>

13位ISBN编号：9787560843377

10位ISBN编号：7560843379

出版时间：2010-7

出版时间：同济大学出版社

作者：陈建国，高显义 主编

页数：375

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程计量与造价管理>>

内容概要

本书由原理篇、规划篇和控制篇三个部分组成。

书中阐述了工程造价管理的基本原理，包括工程造价管理的概念、主要内容和发展历史，工程计价的原理与依据，工程费用的构成；介绍了工程造价规划理论，工程计量规则和投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单计价等的编制方法；讨论了投资决策阶段、设计阶段、采购阶段、施工阶段和竣工验收阶段的工程造价动态控制的方法和措施；探讨了计算机辅助系统在工程造价管理中的应用，并附有工程施工图预算实例。

本书可作为高等院校工程管理专业及土木工程等相关专业的教材，也可供各类工程技术人员和管理人员参考。

<<工程计量与造价管理>>

书籍目录

第3版前言	第2版前言	第1版前言	原理篇	第1章 工程造价管理总论	1.1 工程造价的概念	1.2 工程造价管理及其主要内容	1.2.1 项目建设程序	1.2.2 工程造价的规划	1.2.3 工程造价的控制	1.3 工程造价管理的发展	1.3.1 工程造价管理的产生和发展	1.3.2 我国工程造价管理的模式和发展	1.3.3 我国工程造价管理体制和模式的改革	1.4 造价工程师	1.4.1 造价工程师应具备的能力	1.4.2 造价工程师的工作内容	1.4.3 我国造价工程师执业资格制度	复习思考题										
				第2章 工程造价规划与控制原理	2.1 工程分解结构	2.1.1 工程分解结构的原理	2.1.2 工程分解结构的意义	2.1.3 建设项目的划分	2.2 工程造价规划	2.2.1 工程计价的原理	2.2.2 项目决策阶段的投资估算	2.2.3 初步设计阶段的设计概算	2.2.4 施工图设计阶段的施工图预算	2.3 工程造价控制	2.3.1 工程造价控制的重点	2.3.2 工程造价控制的目标	2.3.3 工程造价控制的类型	2.3.4 工程造价控制的措施	2.3.5 建设各阶段中工程造价的控制	复习思考题								
				第3章 工程造价的构成	3.1 工程造价构成的基本内容	3.2 设备、工器具购置费用的构成	3.2.1 国产标准设备原价	3.2.2 国产非标准设备原价	3.2.3 进口设备抵岸价	3.2.4 设备运杂费	3.3 建筑安装工程费用的构成	3.3.1 直接费	3.3.2 间接费	3.3.3 利润	3.3.4 税金	3.4 工程建设其他费用的构成	3.4.1 土地使用费	3.4.2 与项目建设有关的其他费用	3.4.3 与项目投入使用或生产后有关的其他费用	3.5 预备费	3.6 建设期贷款利息	3.7 固定资产投资方向调节税	复习思考题					
				第4章 工程定额	4.1 工程定额及其体系	4.1.1 工程定额的概念与作用	4.1.2 工程定额体系	4.2 工作时间研究	4.2.1 施工过程	4.2.2 工作时间	4.2.3 施工过程的影响因素与正常条件	4.3 施工定额及其编制原理	4.3.1 劳动定额	4.3.2 材料消耗定额	4.3.3 机械台班使用定额	4.4 预算定额的编制及应用	4.4.1 预算定额中的人工、材料和机械台班消耗量的确定	4.4.2 定额项目表	4.4.3 综合预算定额	4.5 工程单位价格的确定	4.6 概算定额与概算指标	4.6.1 概算定额	4.6.2 概算指标	4.7 企业定额	复习思考题			
																								规划篇	控制篇	附录A	参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>