

<<2013-建设工程质量.投资.进>>

图书基本信息

书名：<<2013-建设工程质量.投资.进度控制-全国监理工程师执业资格考试历年考试真题及知识链接>>

13位ISBN编号：9787560975139

10位ISBN编号：7560975135

出版时间：2013-2

出版时间：华中科技大学出版社

作者：吕克顺 编

页数：402

字数：665000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

前言 全国监理工程师执业资格考试具有“点多、面广、题量大、分值小”的特点，单靠押题、扣题式的复习方法难以达到通过考试的目的。而且参加考试的考生大多为在职人员，复习时间零散，难以集中精力进行全面、系统的复习，这是考生面临的实际困难和矛盾。

因此，考生们迫切需要一本好的辅导书，可以在考试复习中起到事半功倍的作用。为了让更多的考生掌握考试大纲的内容，顺利通过考试，我们编写了本书，本书严格按照最新版考试大纲的要求编写。

作者经过长期对考试特点的研究，对历年考试进行分析、精练和总结，在掌握了其中的规律后，在编写体例上独辟蹊径，摒弃了传统的习题集式以及人们习惯的从正面叙述的常规模式。

具体来讲，本书具有如下几大特点： 1. 精练复习要点。围绕考试大纲，罗列复习要点，对提高广大考生应试水平、应试合格率有较强的适用性。

2. 汇总历年真题。提供历年考试真题及参考答案，目的是帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力和考试技巧。

3. 真题知识链解。指出真题的考查要点，同时指明考试大纲对本条要点的要求（了解、熟悉、掌握），对所考要点进行解析，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓。

同时，将真题所考重点语句采用画波浪线及改变字体的方式进行重点提示，以加深考生记忆，强化、巩固复习重点。

这个过程是分析、提炼、总结的过程，更是对知识融会贯通的过程。

4. 相关经典试题。在对真题及所查重点掌握之后，从不同的出题角度对本要点内容进行细致分析，吃透考试精神，提炼出考试可能出题的各个点，巩固复习效果。

本书内容包括二十二章，汇总了2000—2010年的考试真题，代考生进行分析、精练、总结，真题及知识点直指考试要害，可帮助考生在最短的时间内以最佳的方式取得最好成绩，是考生考前冲刺复习最实用的参考书。

本书涉及内容广泛，书稿虽经全体编者精心编写、反复修改，疏漏和不当之处仍在所难免，欢迎广大读者不吝赐教，以便再版时进行修正，在此谨表谢意。

编者 2011年12月

内容概要

本书是全国监理工程师执业资格考试的复习参考书，依据最新版考试大纲的要求编写。编者依据考试“点多、面广、题量大、分值小”的特点，在编写体例上独辟蹊径，摒弃了传统的习题集式以及人们习惯的从正面叙述的常规模式，以“历年考试真题”为引，引出真题所考知识，在将真题与所考知识进行链接的同时给出解析（此为“链解”意义所在），再继续由链解的知识延伸出相关经典试题。

这种编写体例在给读者耳目一新的感受的同时，使读者印象深刻、易于接受、乐于练习，于真题中领会、掌握各项知识的要点。

本书可全面、系统地帮助参加2013年度全国监理工程师执业资格考试的考生进行复习。

书籍目录

第一篇 建设工程质量控制

第一章 建设工程质量控制概述

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第二章 工程勘察设计阶段的质量控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第三章 工程施工的质量控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第四章 设备采购与制造安装的质量控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第五章 工程施工质量验收

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第六章 工程质量问题和质量事故的处理

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第七章 工程质量控制的统计分析方法

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第八章 质量管理体系标准

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第二篇 建设工程投资控制

第九章 建设工程投资控制概述

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十章 建设工程投资构成

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十一章 建设工程投资确定的依据

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

<<2013-建设工程质量.投资.进>>

参考答案

第十二章 建设工程投资决策

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十三章 建设工程设计阶段的投资控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十四章 建设工程施工招标阶段的投资控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十五章 建设工程施工阶段的投资控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十六章 建设工程竣工决算

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第三篇 建设工程进度控制

第十七章 建设工程进度控制概述

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十八章 流水施工原理

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第十九章 网络计划技术

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第二十章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第二十一章 建设工程设计阶段的进度控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

第二十二章 建设工程施工阶段的进度控制

考试大纲要点

历年考试真题及知识链解

参考答案

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>