

图书基本信息

书名：<<建设工程监理。
上, 建设工程监理基础>>

13位ISBN编号：9787561819852

10位ISBN编号：7561819854

出版时间：2004-8

出版时间：天津大学出版社

作者：韩明

页数：230

字数：375000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书主要讲述建设工程监理相关的基础理论知识, 包括: 建设工程监理和基本概念、监理工程师注册管理、合同的基本概念和建设合同管理; 投资控制、质量控制、进度控制的概念、方法和措施; 信息文档管理的方法和措施; 安全管理的概念、方法和措施等, 内容丰富、翔实。

本书是土木工程类专业本专科教材, 也可作为建设监理业工程技术人员的参考用书。

书籍目录

第一章 建设工程监理总论 第一节 建设工程监理的基本概念 第二节 建设工程监理的依据和任务 第三节 建设工程监理范围和规模 第四节 工程监理企业的资质管理 第五节 监理工程师资格考试和注册 第六节 建设工程监理规划 第七节 项目实施阶段社会监理的主要工作内容和工作方法 第八节 社会监理单位的选择与监理费用 思考题第二章 建设工程合同管理 第一节 概述 第二节 合同法律基础 第三节 合同法律制度 第四节 合同管理 第五节 建设工程招标投标管理 第六节 建设工程勘察、设计合同的管理 第七节 建设工程委托监理合同的管理 第八节 建设工程施工合同的管理 第九节 FIDIC施工合同条件概述 思考题第三章 投资控制 第一节 概论 第二节 建设前期投资控制 第三节 设计阶段的投资控制 第四节 工程建设招投标阶段的投资控制 第五节 施工期间的工程费用监理 第六节 工程量清单 思考题第四章 数量控制 第一节 概论 第二节 质量管理体系 第三节 质量管理的统计分析方法 第四节 设计阶段的质量控制 第五节 施工阶段的质量控制 第六节 工程施工质量验收 思考题第五章 进度控制 第一节 概论 第二节 设计阶段的进度控制 第三节 施工阶段的进度控制 第四节 进度计划的编制方法 思考题第六章 安全生产管理 第一节 概论 第二节 安全生产管理的内容 第三节 安全生产管理的法律责任 第四节 建筑施工安全检查标准 思考题第七章 组织协调 第一节 项目监理机构 第二节 建设工程监理组织协调 思考题第八章 信息文档管理 第一节 概论 第二节 信息管理系统 第三节 工程建设文档管理 思考题参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>