

<<建设工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787561828274

10位ISBN编号：7561828276

出版时间：2012-5

出版时间：天津大学出版社

作者：杨洪章

页数：366

字数：587000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程项目管理>>

内容概要

一书在手将帮助读者：极大地提高学习效率，极大地切合考题的内容，极大地满足应试需要，极大地提高应试信心。

本书以极富有经验的指导、以最简练的篇幅体现教材的重要内容，并以大量的实用参考题、真题涵盖了备考所需最完备的内容。

<<建设工程项目管理>>

书籍目录

导言 应试复习指示

第一部分 考核点精选内容

第1章 建设工程项目组织与管理(1Z201000)

- 1.1 建设工程项目管理的目录和任务(1Z201010)
- 1.2 建设工程项目的组织(1Z201020)
- 1.3 建设工程项目策划(1Z201030)
- 1.4 建设工程项目采购模式(1Z201040)
- 1.5 建设工程项目管理规划的内容和编制方法(1Z201050)
- 1.6 施工组织设计的内容和编制方法(1Z201060)
- 1.7 建设工程项目目标的动态控制(1Z201070)
- 1.8 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任(1Z201080)
- 1.9 风险管理(1Z201090)
- 1.10 建设工程监理的工作性质、任务和方法(1Z201100)

第2章 建设工程项目施工成本控制(1Z202000)

- 2.1 施工成本管理的任务与措施(1Z202010)
- 2.2 施工成本计划(1Z202020)
- 2.3 工程变更价款的确定(1Z202030)
- 2.4 建筑安装工程费用的结算(1Z202040)
- 2.5 施工成本控制和施工成本分析(1Z202050)

第3章 建设工程项目进度控制(1Z203000)

- 3.1 建设工程项目进度控制与进度计划系统(1Z203010)
- 3.2 建设工程总进度目标的论证(1Z203020)
- 3.3 建设工程项目进度计划的编制和调整方法(1Z203030)
- 3.4 建设工程项目进度控制的措施(1Z203040)

第4章 建设工程质量控制(1Z204000)

- 4.1 质量管理与质量控制(1Z204010)
- 4.2 建设工程项目质量形成过程和影响因素(1Z204020)
- 4.3 建设工程项目质量控制系统(1Z204030)
- 4.4 建设工程项目施工质量控制(1Z204040)
- 4.5 建设工程项目质量验收(1Z204050)
- 4.6 建设工程项目质量的政府监督(1Z204060)
- 4.7 质量管理体系标准(1Z204070)
- 4.8 工程质量统计方法(1Z204080)
- 4.9 建设工程项目总体规划和设计质量控制(1Z204090)

第5章 建设工程职业健康安全与环境管理(1Z205000)

- 5.1 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点(1Z205010)
- 5.2 建设工程安全生产管理(1Z205020)
- 5.3 建设工程职业健康安全事件的分类和处理(1Z205030)
- 5.4 建设工程环境保护的要求和措施(1Z205040)
- 5.5 职业健康安全管理体系与环境管理体系(1Z205050)

第6章 建设工程合同与合同管理(1Z206000)

- 6.1 建设工程的招标与投标(1Z206010)
- 6.2 建设工程合同的内容(1Z206020)
- 6.3 合同计价方式(1Z206030)
- 6.4 建设工程担保(1Z206040)

<<建设工程项目管理>>

6.5 建设工程施工合同实施(1Z206050)

6.6 建设工程索赔(1Z206060)

6.7 国际建设工程承包合同(1Z206070)

第7章 建设工程项目信息管理(1Z207000)

7.1 建设工程项目信息管理的目的和任务(1Z207010)

7.2 建设工程项目信息的分类、编码和处理(1Z207020)

7.3 工程管理信息化(1Z207030)

第二部分 自我测试题库(1000题)

第1章 建设工程项目组织与管理(1Z201000)

1.1 建设工程项目管理的目标和任务(1Z201010)

[自测试题](1.1)

[自测试题参考答案](1.1)

1.2 建设工程项目的组织(1Z201020)

[自测试题](1.2)

[自测试题参考答案](1.2)

1.3 建设工程项目策划(1Z201030)

[自测试题](1.3)

[自测试题参考答案](1.3)

1.4 建设工程项目采购模式(1Z201040)

[自测试题](1.4)

[自测试题参考答案](1.4)

1.5 建设工程项目管理规划的内容和编制方法(1Z201050)

[自测试题](1.5)

[自测试题参考答案](1.5)

1.6 施工组织设计的内容和编制方法(1Z201060)

[自测试题](1.6)

[自测试题参考答案](1.6)

1.7 建设工程项目目标的动态控制(1Z201070)

[自测试题](1.7)

[自测试题参考答案](1.7)

1.8 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任(1Z201080)

[自测试题](1.8)

[自测试题参考答案](1.8)

1.9 风险管理(1Z201090)

[自测试题](1.9)

[自测试题参考答案](1.9)

1.10 建设工程监理的工作性质、任务和方法(1Z201100)

[自测试题](1.10)

[自测试题参考答案](1.10)

第2章 建设工程项目施工成本控制(1Z202000)

2.1 施工成本管理的任务与措施(1Z202010)

[自测试题](2.1)

[自测试题参考答案](2.1)

2.2 施工成本计划(1Z202020)

[自测试题](2.2)

[自测试题参考答案](2.2)

2.3 工程变更价款的确定(1Z202030)

<<建设工程项目管理>>

[自测试题](2.3)

[自测试题参考答案](2.3)

2.4 建筑安装工程费用的结算(1Z202040)

[自测试题](2.4)

[自测试题参考答案](2.4)

2.5 施工成本控制和施工成本分析(1Z202050)

[自测试题](2.5)

[自测试题参考答案](2.5)

第3章 建设工程项目进度控制(1Z203000)

3.1 建设工程项目进度控制与进度计划系统(1Z203010)

[自测试题](3.1)

[自测试题参考答案](3.1)

3.2 建设工程总进度目标的论证(1Z203020)

[自测试题](3.2)

[自测试题参考答案](3.2)

3.3 建设工程项目进度计划的编制和调整方法(1Z203030)

[自测试题](3.3)

[自测试题参考答案](3.3)

3.4 建设工程项目进度控制的措施(1Z2031MO)

[自测试题](3.4)

[自测试题参考答案](3.4)

第4章 建设工程质量控制(1Z204000)

4.1 质量管理与质量控制(1Z204010)

[自测试题](4.

1)

[自测试题参考答案](4.1)

4.2 建设工程项目质量形成过程和影响因素(1Z204020)

[自测试题](4.2)

[自测试题参考答案](4.2)

4.3 建设工程项目质量控制系统(1Z204030)

[自测试题](4.3)

[自测试题参考答案](4.3)

4.4 建设工程项目施工质量控制(1Z204040)

[自测试题](4.4)

[自测试题参考答案](4.4)

4.5 建设工程项目质量验收(1Z204050)

[自测试题](4.5)

[自测试题参考答案](4.5)

4.6 建设工程项目质量的政府监督(1Z204060)

[自测试题](4.6)

[自测试题参考答案](4.6)

4.7 质量管理体系标准(1Z204070)

[自测试题](4.7)

[自测试题参考答案](4.7)

4.8 工程质量统计方法(1Z204080)

[自测试题](4.8)

[自测试题参考答案](4.8)

<<建设工程项目管理>>

4.9 建设工程项目总体规划和设计质量控制(1Z204090)

[自测试题](4.9)

[自测试题参考答案](4.9)

第5章 建设工程职业健康安全与环境管理(1Z205000)

5.1 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点(1Z205010)

[自测试题](5.1)

[自测试题参考答案](5.1)

5.2 建设工程安全生产管理(1Z205020)

[自测试题](5.2)

[自测试题参考答案](5.2)

5.3 建设工程职业健康安全事件的分类和处理(1Z205030)

[自测试题](5.3)

[自测试题参考答案](5.3)

5.4 建设工程环境保护的要求和措施(1Z205040)

[自测试题](5.4)

[自测试题参考答案](5.4)

5.5 职业健康安全管理体系与环境管理体系(1Z205050)

[自测试题](5.5)

[自测试题参考答案](5.5)

第6章 建设工程合同与合同管理(1Z206000)

6.1 建设工程的招标与投标(1Z206010)

[自测试题](6.1)

[自测试题参考答案](6.1)1..

6.2 建设工程合同的内容(1Z206020)

[自测试题](6.2)

[自测试题参考答案](6.2)

6.3 合同计价方式(1Z206030)

[自测试题](6.3)

[自测试题参考答案](6.3)

6.4 建设工程担保(1Z206040)

[自测试题](6.4)

[自测试题参考答案](6.4)

6.5 建设工程施工合同实施(1Z206050)

[自测试题](6.5)

[自测试题参考答案](6.5)

6.6 建设工程索赔(1Z206060)

[自测试题](6.6)

[自测试题参考答案](6.6)

6.7 国际建设工程承包合同(1Z206070)

[自测试题](6.7)

[自测试题参考答案](6.7)

第7章 建设工程项目信息管理(1Z207000)

7.1 建设工程项目信息管理的目的和任务(1Z207010)

[自测试题](7.1)

[自测试题参考答案](7.1)

7.2 建设工程项目信息的分类、编码和处理(1Z207020)

<<建设工程项目管理>>

[自测试题](7.2)

[自测试题参考答案](7.2)

7.3 工程管理信息化(1Z207030)

[自测试题](7.3)

[自测试题参考答案](7.3)

第三部分 应试水平测试

综合模拟题(一)

综合模拟题(一)参考答案

综合模拟题(二)

综合模拟题(二)参考答案

第四部分 历年(2004—2011)考试真题及答案

2011年考题及答案(第二版教材)

2010年考题及答案(第二版教材)

2009年考题及答案(第二版教材)

2007年考题及答案(第二版教材)

2006年考题及答案(第一版教材)

2005年考题及答案(第一版教材)

2004年考题及答案(第一版教材)

章节摘录

一、本书特点 为了帮助准备参加会困一级建造师执业资格考试的读者更有效地进行《建设工程项目管理》科目应考复习,根据2007年最新修订的教材和2008年考试大纲的内容及要求,在深入剖析过去一级建造师执业资格考试命题规律和新旧版本材料、大纲的特点与区别的基础上结合编者自1991年以来参加多种丁程师执业资格应考培训讲课以及命题、审题等工作的经验和体会,想应斌学员之所想,急应试学员之所急,知应试学员复习之所需,从而确定本书在编写内容及体例安排上体现一下四方面的特点。

(一)选题全面、系统、针对性强,具有极强的实用性 编者根据十余年国家执业资格考试培训及命题、审题经验,针对一级建造师执业资格考试命题思路,把握命题规律及考核点内容趋向,使本书选材完全针对应试的需要。

<<建设工程项目管理>>

编辑推荐

《建设工程项目管理：考核点精讲及自我测试题库（1000题）》以极富有经验的指导、以最简练的篇幅体现教材的重要内容，并以大量的实用参考题、真题涵盖了备考所需最完备的内容。

一书在手将帮助读者 极大地提高学习效率 极大地切合考题的内容 极大地满足应试需要 极大地提高应试信心

<<建设工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>