

## <<工程造价计价与控制>>

### 图书基本信息

书名：<<工程造价计价与控制>>

13位ISBN编号：9787802426238

10位ISBN编号：7802426235

出版时间：2011-4

出版时间：中国计划出版社

作者：尹贻林 主编，柯洪，杨红雄 主编

页数：266

字数：555000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工程造价计价与控制>>

### 内容概要

本书作者柯洪、杨红雄根据2010年考题趋势和命题走向重新调整了本书的解题模块，替换增补了新的题目及详细解题过程，帮助考生理解各知识模块的关联性、形成完整的解题逻辑思路、案例分析科目的多模块组合题型，满足了考生备考需求。

## <<工程造价计价与控制>>

### 书籍目录

复习导言

第一章 工程造价构成

考纲要求

本章知识架构

考点与题型详解

考点一 我国现行建设项目投资构成

考点二 设备及工、器具购置费用的构成及计算

考点三 建筑安装工程费用构成

考点四 国外建筑安装工程费用构成

考点五 工程建设其他费用构成

考点六 预备费和建设期贷款利息

难题解析

第二章 工程造价计价依据

考纲要求

本章知识架构

考点与题型详解

考点一 工程定额体系

考点二 工程定额计价方法与工程量清单计价方法的比较

考点三 建筑安装工程人工、机械台班、材料定额消耗量确定

考点四 建筑安装工程人工、材料、机械台班单价的确定方法

考点五 计价定额的编制

考点六 工程量清单计价依据

考点七 工程造价信息的管理

难题解析

第三章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制

考纲要求

本章知识架构

考点与题型详解

考点一 建设项目决策与工程造价的关系

考点二 建设项目投资估算

考点三 财务基础数据测算

考点四 建设项目财务评价

考点五 建设项目经济评价

难题解析

第四章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制

考纲要求

本章知识架构

考点与题型详解

考点一 设计阶段和设计程序

考点二 设计方案的评价

考点三 设计概算的编制和审查

考点四 施工图预算的编制和审查

难题解析

第五章 建设项目招标投标与合同价的签订

考纲要求

## <<工程造价计价与控制>>

本章知识架构

考点与题型详解

考点一 建设项目招标的范围

考点二 建设项目施工招标

考点三 建设项目施工投标

考点四 开标、评标、定标和签订合同

考点五 建设工程施工合同

考点六 国际工程的国际竞争性招标

考点七 FIDIC施工合同条件

难题解析

第六章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制

考纲要求

本章知识架构

考点与题型详解

考点一 工程变更

考点二 索赔产生的原因及其分类

考点三 索赔的处理程序和索赔的计算

考点四 工程价款结算

考点五 国际通用合同文件中工程价款支付与结算的比较分析

考点六 投资偏差分析

难题解析

第七章 竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理

考纲要求

本章知识架构

考点与题型详解

考点一 竣工验收

考点二 竣工决算的编制

考点三 新增资产价值的确定

考点四 保修费用的处理

难题解析

模拟试题一

模拟试题二

模拟试题三

模拟试题四

模拟试题五

<<工程造价计价与控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>