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内容概要

本书主要介绍建设项目管理。
本书共十二章，内容包括建设项目的管理概论、策划与决策、管理组织与项目经理、招标与投标、合
同管理、质量控制、进度控制、投资控制、竣工验收、风险管理、后评价及信息管理与计算机应用等
。
    本书可作为普通高等院校土木工程专业的教学用书，亦可供相关专业师生及工程项目管理人员参考
。
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