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内容概要

　　《建筑施工组织与管理（第2版）》是教育部职业教育和成人教育司组织编写的全国中等职业学
校建筑施工专业系列教材之一，是教育部规划教材。
《建筑施工组织与管理（第2版）》系统地介绍了建筑施工组织与管理的基本知识、基本理论和基本
施工管理方法，内容包括：建筑施工组织概论。
流水施工基本原理，网络计划技术，施工准备工作计划，单位工程施工组织设计的编制方法及实例，
施工组织总设计简介；建筑经济和企业管理基本知识，现场施工管理和技术管理，工程质量与安全管
理，机械与料具管理，建筑企业施工项目管理，工程建设监理等。
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书籍目录
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施工组织设计概述第三节 原始资料的调查分析第四节 组织施工的基本原则小结复习思考题第二章 流
水施工的基本原理第一节 组织施工的基本方式及其特点第二节 流水施工基本参数第三节 组织流水施
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络计划技术第一节 网络计划技术概述第二节 双代号网络计划第三节 单代号网络计划第四节 网络计划
的优化简介第五节 双代号网络图在建筑施工中的应用小结复习思考题习题第四章 施工准备工作计划
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准备工作第五节 施工物资及施工队伍的准备第六节 工程开工小结复习思考题第五章 单位工程施工组
织设计的编制方法第一节 单位工程施工组织设计概述第二节 工程概况及特点分析第三节 施工方案选
择第四节 单位工程施工进度计划的编制第五节 资源需要量计划第六节 单位工程施工平面图设计第七
节 拟定施工措施与主要技术经济指标小结复习思考题第六章 单位工程施工组织设计实例多层砖混结
构学生宿舍楼施工组织设计小结复习思考题第七章 施工组织总设计简介第一节 施工组织总设计概述
第二节 施工总部署第三节 施工总进度计划第四节 施工总平面图设计小结复习思考题第二篇 建筑企业
管理第八章 建筑经济基本知识第一节 建筑业的基本概念第二节 建筑业是国民经济中的支柱产业第三
节 建筑产品生产的技术经济特点第四节 建筑市场与工程合同小结复习思考题第九章 建筑企业管理基
本知识第一节 现代施工企业及其组织机构第二节 建筑企业经营管理的任务、职能和作用第三节 建筑
施工企业经营管理的主要内容概述第四节 建筑工程招标投标制度概述小结复习思考题第十章 现场施
工管理第一节 现场施工管理的任务和内容-第二节 施工现场平面管理与文明施工第三节 建筑工程竣工
交工验收小结复习思考题第十一章 现场技术管理第一节 现场技术管理的任务和内容第二节 现场技术
管理制度第三节 技术组织措施和技术革新第四节 工程技术档案工作小结复习思考题第十二章 工程质
量与安全管理第一节 全面质量管理基本知识第二节 现场质量管理的任务和内容第三节 单位工程质量
检验评定资料第四节 现场安全管理小结复习思考题第十三章 建筑机械与料具管理第一节 建筑机械的
管理第二节 料具管理小结复习思考题第十四章 建筑企业施工项目管理第一节 施工项目管理概述第二
节 施工项目管理组织第三节 施工项目控制小结复习思考题第十五章 工程建设监理第一节 建设监理概
述第二节 建设监理的业务内容与监理规划第三节 工程施工阶段监理小结复习思考题附录一 中华人民
共和国建筑法附录二 中华人民共和国招标投标法附录三 建设工程质量管理条例附录四 某工程项目质
量计划参考文献
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章节摘录

　　第三节 原始资料的调查分析　　原始资料是编制施工组织设计和组织施工的依据。
原始资料上的差错，将会导致严重的后果。
因此必须重视原始资料的收集、调查和分析。
　　根据工程对象、现场施工条件不同，编制施工组织设计的依据与资料不完全一样，在所需资料内
容的广度及深度上有所差别。
施工组织设计类型不同，资料也存在差异，收集原始资料应注意广泛和全面，对收集到的原始资料如
有疑点，应向收集单位再次咨询，到现场勘察复核，并与拟建工程相邻的类似工程作比较。
对收集调查的原始资料进行细致的分析、研究、归纳后，结合工程的具体情况，用其指导施工组织设
计的编制和解决施工过程中的实际问题。
　　原始资料包括建设地区的自然条件资料和技术经济条件资料。
建设地区自然条件资料的主要内容有地形资料、工程地质资料、水文地质资料、气象资料等。
技术经济条件资料主要内容有地方建筑工业企业情况、地方资源情况、建设地区交通运输条件、供水
供电条件、通讯条件、劳动力及生活设施情况、参加施工的有关单位的力量情况、现场实地踏勘资料
等等。
以上资料的获得，主要通过以下方法及途径：向建设单位索取工程基建计划及设计、勘察方面的资料
；向施工地区建设主管部门、供水供电部门、气象部门、交通邮电通讯部门调查了解自然条件、技术
经济条件资料；组织精干小组进行市场调查，收集资料。
对于新开拓的施工地区必须进行全面调查收集，对于原来已熟悉的地区，可进行有针对性的调查。
原始资料的调查分析目的在于为工程投标、签订工程承包合同、编制施工组织设计、编制预算、组织
施工等提供依据。
　　&hellip;&hellip;
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