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内容概要

本书在项目管理知识领域的架构基础上，结合信息化工程项目的特点和工程案例，全面介绍了信息化
项目管理的系统知识，并提供了实施信息化项目的结构化方法，为企业信息总监、集成咨询顾问以及
从事信息化工作的从业人员提供帮助。
本书可以作为项目管理、IT项目管理、信息化项目管理专业的培训教材，以及管理工程、工业工程、
计算机工程、自动化、机械工程专业高年级本科生和研究生的教材和参考书。
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