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内容概要

本书由具有较高理论素养、丰富实践经验的各方面专家编写，是一部从建设项目业主角度，系统、全
面论述建设项目管理的最以背后专业书籍，反映了目前我国建设项目管理的最新成果和发展方向。
    全书按照项目建设的基本顺序安排，内容涵盖了项目建设全过程管理，并介绍了国内部分重点建设
项目的经验。
本书的特点是：在注重借鉴国际有益经验的基础上，全面系统地总结了我建设项目管理经验；注重理
论和实践相结合，在论述建设项目现代管理基本理论的同时，重点讲述了建设目管理的实际方法和技
术，具有很强的针对性和实用性。
    本书适用于建设项目法人代表、建设项目经理及高层客理人员、大型企业集团和主管投资建设的政
府部门从事项目管理的干部及相关人员阅读使用，也可供承建设项目程总承包的企业的高层管理人员
参阅。
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