
第一图书网, tushu007.com
<<航天项目风险管理>>

图书基本信息

书名：<<航天项目风险管理>>

13位ISBN编号：9787111159759

10位ISBN编号：7111159756

出版时间：2005-2

出版时间：机械工业出版社

作者：符志民

页数：188

字数：179000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<航天项目风险管理>>

内容概要

本书阐述了项目风险管理的内涵、发展历程、发展趋势，建立了项目风险管理理论体系。
从航天项目研制工作结构及风险源分析、航天项目风险案例统计分析及风险分析指标体系、项目风险
等级评估及研究、项目风险分散及控制策略、项目风险决策等方面深入研究了航天项目风险识别 、量
化、评估、规划、控制、监督和决策、建立了航天项目风险综合管理模型，设计了航天项目风险预警
系统，从而建立了航天项目风险管理的分析体系、评价体系和规避体系。
本书从规范研究和实证研究方面为航天项目的风险管理和风险决策提供了有效支持，在理论、方法和
实践上丰富和扩展了航天项目风险管理和风险决策的研究领域。
    本书可供项目管理、风险管理、项目风险管理及其相关领域的研究人员和实践工作者参考和借鉴。
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