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内容概要

　　《工程项目监理》介绍了工程建设项目监理的主要理论和相关实务，内容包括：监理概述、监理
组织、监理目标控制、风险管理、进度控制、质量控制、投资控制、合同基本知识与合同管理、信息
管理、工程建设监理规划及案例等。
本书在介绍监理理论的基础上，结合实际，内容新颖，附有典型案例分析，具有较强的实用性和可操
作性，适用于土木工程类研究生和高年级学生选用，也可作为工程监理人员的参考用书。
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作者简介

　　吴贤国，工程管理学博士，华中科技大学副教授，全国注册监理工程师。
长期从事工程项目管理、工程造价、建筑施工技术等方面的教学和科研工作。
发表论文40余篇，编写有《工程项目管理》、《工程估价》、《实用施工技术丛书》等10本著作。
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