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前言

　　高等职业教育是高等教育的重要组成部分，目的是培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要
的高等技术应用型人才。
本书正是结合高等职业教育的特点，突出了教材的实践性和综合性。
教材编写在力求做到保证知识的系统性和完整性的前提下，每章增加了实训练习题，让学生通过实训
练习，强化专业技能培养。
吸取了当前建筑装饰企业改革中应用的施工组织设计和管理方法，并认真贯彻我国现行规范及有关文
件，从而增强了适应性、应用性，具有了时代性的特征。
每章除有一定量的思考题外，还增加了具有行业特点且较全面的工程实例，以求通过实例来培养学生
综合应用能力。
　　本书由河北工业职业技术学院郝永池任主编，湖南交通工程职业技术学院赵志文、河北工业职业
技术学院薛勇任副主编。
本书第1章由郝永池编写，第2章由薛勇编写，第3章由湖南交通工程职业技术学院吴洪华编写，第4章
由平顶山工学院焦雷编写，第5章由河北交通职业技术学院翟晓静编写，第6章由赵志文编写。
全书由郝永池统稿、修改并定稿。
在本书编写过程中，还得到了有关单位和个人的大力支持，在此表示感谢。
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内容概要

本书共分为6章，第1章主要介绍建筑装饰工程施工准备工作和施工组织设计的基本知识；第2章主要介
绍流水施工基本原理和应用实例；第3章主要介绍网络计划方法和应用实例；第4章主要介绍建筑装饰
工程施工组织设计编制方法和应用实例；第5章主要介绍建筑装饰工程招投标与合同管理的知识，第6
章主要介绍建筑装饰工程项目管理基本知识。
    本书为高等职业教育建筑装饰类专业规划教材，可作为建筑设计技术相关专业的教材，也可供有关
工程技术人员参考。
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章节摘录

　　1.1.1基本概念　　1.建筑装饰装修建筑装饰装修是为了保护建筑物的主体结构，完善建筑物的使
用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。
　　2.建筑装饰工程施工组织设计　　施工组织设计在我国基本建设施工中已推行了近40年，从20世
纪80年代实行工程项目的招投标制度以来，编制施工组织设计逐步形成了一项行业制度。
建筑装饰工程施工组织设计是指导建筑装饰工程施工全过程各项活动的一个经济、技术、组织等方面
的综合性文件。
它以一个建筑装饰工程为对象，运用统筹的基本原理和方法，利用先进的装饰施工技术，预见性地规
划和部署施工生产活动，制定科学合理的施工方案和技术组织措施，对整个建筑装饰工程进行全面规
划，从而有组织、有计划、有秩序地均衡生产，优质高效地完成建筑装饰工程。
　　1.1.2建筑装饰工程施工组织的研究对象　　建筑装饰工程施工组织的研究对象就是整个建筑装饰
产品。
建筑装饰产品的生产过程就是建筑装饰施工。
建筑装饰施工由抹灰工程、吊顶工程、幕墙工程、隔墙工程、饰面工程、楼地面工程等分部分项工程
组成。
建筑装饰施工的全过程是投入劳动力、建筑装饰材料、机械设备和技术方法，生产出满足要求的建筑
装饰产品的过程，同时也是建筑装饰产品生产诸要素的组织过程。
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