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内容概要

　　本书是为工程管理专业及相关专业学生编写的案例教材。
本书所选择的案例范围广泛，既包括市政建设工程、公路工程、铁道工程、机场工程、水电工程、管
道交通工程等建设工程案例，也包括能源工程、化工工程、学校建设工程、房地产工程等其他不同技
术背景工程领域的案例。
编入的案例涵盖了工程管理全过程，如工程项目的前期策划与决策、工程项目组织管理、工程招标投
标管理、工程项目进度管理、工程项目费用管理、工程项目质量管理、工程项目安全管理、工程项目
风险管理、工程项目合同管理、工程项目采购管理、工程项目协调与沟通管理和工程项目后评价，同
时，兼有国内、国外工程管理案例。

　　本书可作为高等学校工程管理、土木工程等专业本科生、研究生的案例教材，也可以作为工程硕
士（项目管理方向）和工商管理硕士（项目管理方向）的案例教材。
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