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内容概要

　　第一篇基础篇，包括房屋建筑工程项目管理专业知识，房屋建筑工程项目进度控制实务，房屋建
筑工程项目质量控制实务，房屋建筑工程项目安全控制实务，房屋建筑工程项目造价控制实务，房屋
建筑工程项目资源管理实务，建筑工程项目合同管理实务，建筑工程项目现场管理与组织协调实务。
第二篇综合篇，其中综合案例分析（一），包括工程进度控制，质量控制，安全控制，造价控制及工
程合同管理的综合案例分析；综合案例分析（二），包括现场管理与组织协调的综合案例分析，工程
质量、安全与现场管理的综合案例分析，工程质量、安全与合同管理的综合案例分析，工程造价与合
同管理的综合案例分析，工程质量、安全、进度控制与合同管理的综合案例分析，工程造价、进度控
制与合同管理的综合案例分析。
　　本书是全国建造师（房屋建筑工程专业）执业资格考试应试人员的复习用书，也是全国监理工程
师、造价工程师执业资格考试应试人员的复习用书，也可作为各执业资格考试培训班的教材，以及供
土木工程技术管理人员和大、中专院校相关专业师生参考。
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书籍目录

第一篇　基础篇第一章　房屋建筑工程项目管理专业知识本章考核点复习提示第一节　房屋建筑工程
施工项目经理责任制内容案例分析（1—l～1—4）第二节　房屋建筑工程承包企业资质要求案例分析
（1—5～1—7）第二章　房屋建筑工程项目进度控制实务本章考核点复习提示第一节　流水施工方法
应用案例分析（2—1～2—9）第二节　网络计划技术的应用案例分析（2—10～2—15）第三节　施工
进度控制方法案例分析（2—16～2—21）第三章　房屋建筑工程项目质量控制实务本章考核点复习提
示第一节　工程项目质量控制方法的应用案例分析（3—1～3—9）第二节　工程质量问题的分析和处
理方法的应用案例分析（3—10～3—16）第三节　工程质量验收标准案例分析（3—17～3—24）第四
章　房屋建筑工程项目安全控制实务本章考核点复习提示第一节　施工项目安全管理的体系和控制案
例分析（4—1～4—8）第二节　《建筑施工安全检查标准》的应用案例分析（4—9～4—16）第三节　
职业健康安全管理体系的流程和运用案例分析（4—17～4—20）第四节　环境管理体系的建立和运用
案例分析（4—21～4—24）第五章　房屋建筑工程项目造价控制实务本章考核点复习提示第一节　工
程造价的计算案例分析（5—1～5—8）第二节　投标报价的计算案例分析（5—9～5—10）第三节　工
程价款计算案例分析（5—11～5—19）第四节　成本控制方法的应用案例分析（5—20～5—27）第五
节　成本分析方法案例分析（5—28～5—30）第六章　房屋建筑工程项目资源管理实务本章考核点复
习提示第一节　人力资源管理和行为科学案例分析（6—1～6—4）第二节　材料采购和ABC方法的应
用案例分析（6—5～6—6）第三节　机械设备选购和机械施工方案选择案例分析（6—7～6—9）第七
章　建筑工程项目合同管理实务本章考核点复习提示第一节　工程项目招标投标的相关内容案例分析
（7—l～7—11）第二节　建筑工程施工合同的相关内容案例分析（7—12～7—19）第三节　建筑工程
施工索赔的相关内容案例分析（7—20～7—29）第八章　建筑工程项目现场管理与组织协调实务本章
考核点复习提示第一节　施工临时供水与供电案例分析（8—1～8—3）第二节　施工平面图的设计案
例分析（8—4～8—7）第三节　施工项目的内外关系协调案例分析（8—8～8—11）第二篇综合篇第九
章　综合案例分析（一）第一节　工程进度控制的综合案例分析案例分析（9—1～9—9）第二节　工
程质量控制的综合案例分析案例分析（9—10～9—17）第三节　工程安全控制的综合案例分析案例分
析（9—18～9—23）第四节　工程造价控制的综合案例分析案例分析（9—24～9—30）第五节　工程
合同管理的综合案例分析案例分析（9—31～9—38）第十章　综合案例分析（二）第一节　现场管理
与组织协调的综合案例分析案例分析（10—1～10—5）第二节　工程质量、安全与现场管理的综合案
例分析案例分析（10—6～10—11）第三节　工程质量、安全与合同管理的综合案例分析案例分析（10
—12～10—27）第四节　工程造价与合同管理的综合案例分析案例分析（10—28～10—31）第五节　
工程质量、安全、进度控制与合同管理的综合案例分析案例分析（10—32～10—38）第六节　工程造
价、进度控制与合同管理的综合案例分析案例分析（10—39～10—46）
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