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内容概要

　　《工程承包项目案例及解析》作者从操作、实践和讲课的案例中选择了市场开拓、投标报价、工
程项目管理、合同管理、施工总承包（EPC/T）、BOT项目等20余个实战案例，供同行们研用。
本书适用于建设项目业主、监理及施工单位项目管理人员及相关工程技术人员学习、工作参考使用，
同时也可作相关专业教学辅导用书及学生自学用书。
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作者简介

　　杨俊杰，教授级高级工程师。
1935年1月生，河北省沧县人。
1956年加入中国共产党。
1959年毕业于清华大学土木系，获优秀毕业生奖状。
现任中国对外承包商会专家委员会国际工程专家，中国工程咨询协会工程项目管理指导委员会专家，
国家注册造价工程师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
主要著作有：《国际工程报价实务》、《国际工程管理实务》、《工程承包项目案例精选及解析》、
《国际工程招标、投标、报价与咨询监理》（参考资料）、《国际工程索赔实务》（讲义）、
《FIDIC合同条件解读与案例应用》（讲义）等，参编的有：《中华人民共和国招标投标法全书》、
《建筑施工手册》（第五分册）、《国际工程承包手册》等。
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