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内容概要

内 容 简 介
本书系统论述了工程索赔的管理理论和方法，主要内容有：工程索赔
的基本概念、索赔机会分析与识别、工程索赔的工期分析、索赔工期分析
的模糊网络模型及算法、工程费用索赔分析、生产率损失索赔分析与生产
率管理系统模型、索赔风险分析与辨识、工程索赔的解决及其对策模型。

本书可供土木工程管理人员、技术人员和经济分析人员参考，特别是
可供从事国际工程承包业务的管理和技术人员学习参考，也可作为高校土
木工程管理类有关专业的教材或教学参考书。
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