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内容概要

本书针对深圳市复杂的地层环境、复杂的周边环境(地上和地下)以及建设各方力量摊薄的情况，结合
小曲线半径盾构隧道下穿小曲线半径既有运营隧道的难题，阐述了业主主导下的多次技术方案研究和
决策，既有线现状调查，工程地质补勘，施工技术和工艺参数选取方式(渣土改良、掘进参数选取和优
化、注浆工艺设计等)，专项施工预案编写，关键数据全过程的监测监控，下穿前对方案参数在特定土
层的敏感性进行的推进预演，对每项风险源的应急预案制定，每项工作的人员组织分工和各项工作的
流程及关联等。

 本书可供隧道设计、施工、科研领域的人员使用。
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章节摘录

　　深圳市轨道交通线网大规模建设过程中不可避免地会遇到线路之间的交叉、换乘现象，以及新建
线路在既有线路附近施工诱发的一系列新问题，其中包括车站及区间隧道相互穿越的工程问题。
2号线东延线大东区间下穿地铁1号线国老区间，净距约2m；2号线东延线燕大区间下穿地铁1号线科大
区间，净距约3m。
新建盾构隧道施工不可避免地要对既有1号线结构和运营产生影响，带来一系列问题。
这些问题直接关系到既有轨道交通线的正常运营、新建盾构隧道工程的施工安全、工期和工程造价，
对于深圳市轨道交通的快速发展提出了考验和挑战，必须尽快加以解决。
另一方面，地铁1号线位于深圳市最为重要的交通走廊上，是目前深圳市大多数居民出行最为重要的
交通工具之一，在城市公共交通中正在发挥着骨干作用。
深圳地铁1号线的安全及正常运营重要性不言而喻，不容许出半点差错，这就对新建盾构隧道施工提
出了严格的工程控制要求，亟需有效、实用、系统的控制既有线变形的整套成熟技术，以指导在已建
线路附近进行的新建盾构隧道施工。
因而，亟需对深圳市地铁2号线大东区间和燕大区间盾构隧道施工下穿越既有1号线工程控制系统开展
深入研究。
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