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内容概要

本书以公路项目在施工过程中的全部管理活动为研究对象，按照“项目法施工”的要求，提出了一套
较为完整的公路项目施工管理理论体系。
同时介绍了FIDIC合同条款和交通部颁最新施工规范(截止1994年底)在公路项目施工管理中的运用。
书后附有两个施工组织设计实例，具有较好的理论价值和实用价值。
    本书可供施工管理人员、工程技术人员、监理工程师参考和自学，也可作为大专院校施工管理、施
工组织或项目管理课程教材。
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