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内容概要

　　《公路工程项目管理系统与信息网络化技术》从公路工程项目管理领域的专业知识和实践经验以
及相关的管理规范出发，针对项目执行管理过程中各参建单位对项目管理的需求和管理内容，提出了
公路工程项目管理网络化结构模型及解决方案，以期对交通行业公路建设水平和管理水平的提高有所
帮助。
　　《公路工程项目管理系统与信息网络化技术》可供交通建设和管理领域的工程技术人员、管理人
员和科研教学工作者学习参考。
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