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内容概要

本书以IT项目管理过程为主线，融合了PMBOK的九大知识领域主要管理理念和方法，结合了丰富的IT
项目管理案例，前八章全面系统地讲述了IT项目管理的基本理论、方法和应用。
最后三章给出了两个成功的IT项目管理具体应用案例，并介绍了项目管理软件应用，有利于扩展学员
应用思路，提高IT项目管理能力。
书中各章均配有复习思考题，便于学员对每章知识要点的复习和巩固。
    本书内容充实，结构清晰，案例丰富，实践性强。
可作为高等院校项目管理工程硕士，MBA项目管理专业、管理科学与工程硕士教材，也可以作为高等
院校软件学院、计算机学院及信息管理与信息系统专业研究生的教材，还可以供IT咨询服务人员和IT
项目管理工作人员参考。
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