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内容概要

　　《工程项目管理》结合了项目管理的最新理论，在总结我国工程项目实践经验和国际工程项目管
理经验的基础上，全面介绍了工程项目管理的基本理论、管理模式、组织结构、项目经理、团队管理
、决策与计划、控制管理、采购管理、风险管理、项目竣工以及国际工程等。
《工程项目管理》内容新颖，创新知识多，强调工程项目管理的理论基础，重点描述工程项目管理的
集成。
书中既包括工程项目管理的一般知识，也兼顾工程项目管理的最新研究成果。
 　　《工程项目管理》可作为大专院校工程项目管理的专业教材，也可作为管理专业理论研究的参考
资料。
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