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前言

　　本书是根据住房和城乡建设部颁发的职业院校土建类专业培养规格、专业教学计划、建筑施工技
术专业课程教学大纲，国家现行规范、标准与规定等相关要求编写而成的。
内容上力求符合实际教学需要，紧密联系建筑施工生产实际，在保证内容系统性和完整性的前提下，
充分体现实用性和可应用性。
　　本书编写由浅入深，引领初学者通过实训逐渐掌握施工组织进度计划的编制方法，能够独立地绘
制进度图，从而适应实际工作岗位的要求。
书中的实训背景资料均取材于实际工程，工作量适宜，有较强的实训价值，书中还附有大量的实训案
例，用于提高学生的实际应用能力。
　　本教材由肖凯成任主编，李雄威任副主编。
第一、二章由肖凯成、李雄威、于常瑶、刘芳编写，第三章及实训参考答案由肖凯成、于常瑶、张勇
编写。
全书由肖凯成统稿。
　　本书由蒋月定老师审阅。
在本书编写过程中，得到各级领导和学校老师的关怀和支持，在此表示谢意。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<建筑施工进度控制实训>>

内容概要

本书编写主要是针对施工组织设计课程进行辅助教学。
本书从建设项目进度控制出发，以实训教学方式，使学生在掌握进度控制基本理论的基础上，根据具
体的工程实例能编写出工程进度计划。
实训内容主要包括单位工程施工组织设计横道图的绘制、双代号网络图的绘制、双代号时标网络图的
绘制以及单代号网络图的绘制。
书中还列举了大量的建设项目进度控制的实例，具有较强的针对性和实用性。
     本书为高职高专土木工程类专业及相关专业教材，也可作为成人教育土建类及相关专业的教材，还
可供从事建筑工程等技术工作的人员参考。
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章节摘录

　　1.施工组织的方式　　（1）依次施工是各施工段或各施工过程依次开工、依次完成的一种施工组
织方式，即按次序一段段地或一个个施工过程进行施工。
　　（2）平行施工是全部工程任务的各施工段同时开工、同时完成的一种施工组织方式。
　　（3）流水施工是将拟建工程从施工工艺的角度分解成若干个施工过程，并按施工过程成立相应
的施工班组，同时将拟建工程从平面或空间角度划分成若干个施工段，让各专业施工班组按照工艺的
顺序排列起来，依次在各个施工段上完成各自的施工过程，就像流水一样从一个施工段转移到另一个
施工段，连续、均衡地施工。
　　2.流水施工的技术经济效果　　流水施工最主要的组织特点是每个施工过程的作业均能连续施工
，前后施工过程的最后一个施工段都能紧密衔接，使得整个工程的资源供应呈现一定规律的均匀性。
　　流水施工在工艺划分、时间排列和空间布置上的统筹安排，必然会带来显著的经济效果，具体可
归纳为以下几点。
　　①便于改善劳动组织，改进操作方法和施工机具，有利于提高劳动生产率；专业化的生产可提高
工人的技术水平，使工程质量相应提高。
　　②工人技术水平和劳动生产率的提高，可以减少用工量和施工暂设工程建造量，降低工程成本，
提高利润水平。
　　③可以保证施工机械和劳动力得到充分、合理利用。
　　④由于流水施工的连续件、均衡性和工期较短，可以使施工项目尽早竣工减少现场管理费用和物
资消耗，有利于提高项目经理部的综合经济效益。
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