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内容概要

　　由韩东锋主编的《园林工程建设监理》为《园林工程建设技术丛书》（第2版）中的一本。
全书分为上、下两篇。
上篇详细阐述了园林工程建设监理基础知识、园林工程建设监理常用工作文件、园林工程建设监理组
织机构及其设立过程；下篇详细阐述了园林工程建设规划设计阶段的监理、准备阶段的监理，施工阶
段的监理，园林工程交工验收与项目保修期的监理，园林工程建设监理的信息资料管理。
　　《园林工程建设监理》内容完整，方法实用，可操作性强。
依据有关法律、法规和行政性规章制度编写，并融合了作者的多年实践工作经验。
适合于从事园林工程建设的监理人员、管理者及相关专业师生阅读使用。
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书籍目录

上篇　园林工程建设监理基础理论第一章　工程建设监理基础知识第一节　工程建设监理概述一、工
程建设监理的概念及其内涵二、工程建设监理的特性三、工程建设监理制度的产生与发展四、工程建
设监理类型第二节　建设监理制度一、一定范围内的工程项目实行强制性建设监理二、工程建设监理
单位实行资质管理三、监理工程师实行考试和注册制度四、工程建设监理的招投标制五、从事监理工
作可以合法获取酬金第三节　园林工程建设监理的目标控制一、园林工程建设目标的被动控制和主动
控制二、园林工程建设监理三大目标控制三、园林工程建设项目实施各阶段目标控制的任务四、园林
工程建设监理目标控制的措施五、园林工程建设监理目标控制风险及其管理第二章　园林工程建设监
理工作文件第一节　园林工程监理大纲与监理规划一、监理大纲二、监理规划第二节　园林工程监理
实施细则一、概述二、监理实施细则的案例第三节　园林工程监理其他文件材料一、会议纪要二、监
理月报三、监理日志四、监理工作总结第三章　园林工程建设监理组织机构及设立第一节　园林工程
建设监理单位一、园林工程建设监理单位组织机构的设立二、园林工程建设监理单位经营活动内容和
基本准则三、园林工程建设监理费用第二节　园林工程建设项目监理机构的设立一、建立项目监理机
构的步骤二、项目监理机构的组织形式三、项目监理机构的人员配备及职责分工第三节　园林工程建
设的组织管理模式与监理模式一、平行承发包模式与监理模式二、设计或施工总分包模式与监理模式
三、项目总承包模式与监理模式四、项目总承包管理模式与监理模式下篇　园林工程建设监理的实施
第四章　园林工程建设前期阶段监理第一节　园林工程建设规划设计和勘察设计阶段的监理一、园林
工程建设项目准备阶段的监理二、园林工程建设规划设计阶段监理工作的内容三、园林工程建设勘察
设计阶段监理工作的内容第二节　园林工程建设监理招投标及合同管理一、园林工程建设监理招标二
、园林工程建设监理投标三、园林工程建设委托合同的管理第三节　园林工程建设施工招投标监理一
、园林工程施工招投标监理二、园林工程施工合同的管理第四节　园林工程施工准备工作概述一、园
林工程建设施工准备工作的内容二、园林工程建设项目开工前的监理组织协调三、园林工程建设项目
开工准备工作中监理工程师的任务第五章　园林工程建设施工阶段的监理第一节　园林工程施工阶段
监理中的控制一、园林工程建设过程特点二、园林工程建设施工阶段的质量控制三、园林工程建设施
工阶段的进度控制四、园林工程建设中的造价控制五、施工索赔第二节　园林土方工程施工监理一、
园林土方工程基本知识二、园林土方工程监理第三节　园林道路工程施工监理一、园林道路基本知识
二、园林道路工程施工监理第四节　园林绿化种植工程施工监理一、乔灌木种植工程施工监理二、草
坪种植工程监理第五节　园林假山、叠石工程施工监理一、假山、叠石基础知识二、假山工程监理第
六节　园林给排水工程与喷泉、喷灌工程施工监理一、园林给排水工程的监理二、园林喷灌工程监理
三、园林喷泉工程监理第六章　园林工程验收与项目保修期监理第一节　园林工程交工验收概述一、
园林工程交工验收的概念二、园林工程交工验收的依据、标准第二节　园林工程建设项目交工验收程
序一、园林工程项目的划分二、园林工程中间验收三、园林工程竣工验收四、园林工程项目的交接第
三节　园林工程竣工决算一、竣工决算及其管理二、竣工项目的回访与保修第七章　园林工程建设监
理的信息资料管理第一节　园林工程建设监理信息资料管理一、园林工程建设监理信息的分类二、园
林工程建设监理信息资料管理的内容第二节　园林工程建设监理信息资料系统一、园林工程建设监理
信息资料系统的作用二、园林工程建设监理信息资料系统一、A表：承包单位监理用表（常用施工监
理表）二、B表：监理单位用表三、C表：监理报表各方通用表（监理工作联系单）四、其他表格附录
　园林工程建设监理常见表格参考文献
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编辑推荐

　　由韩东锋主编的《园林工程建设监理》从工程监理的角度，对园林工程建设过程中项目的勘察设
计、施工准备、施工过程和工程竣工验收等阶段的工作程序、工作内容、监理工程师的监理工作内容
、涉及的相应法律法规进行阐述。
力求做到内容完整、方法实用、符合有关法律、法规和行政性规章制度。
特别是为了突出技术应用性，收编了一些案例和图表，以供参考。
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